PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	SAO JOAO		SAM	303	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	69	Repasse do Concedente	R$ 8.534.958,29	100,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	12/03/2026	Dias	30	Data	21/04/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	270	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$ -	
Quantidade:	55.800,32	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																Valor Total	8.534.958,29	100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30											
	Data Inicio		21/4/26	22/5/26	22/6/26	23/7/26	23/8/26	23/9/26	24/10/26	24/11/26	25/12/26											
	Data Fim		21/5/26	21/6/26	22/7/26	22/8/26	22/9/26	23/10/26	23/11/26	24/12/26	24/1/27											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	21,18	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76												6	**76.878,40**	0,90%
2	TERRAPLENAGEM	%																			-	
3	DRENAGEM	%			16,79			11,13	66,63		5,46									4	**257.372,92**	3,02%
4	BASE / SUB-BASE	%																			-	
5	REVESTIMENTO	%	14,18	26,75		7,71	6,72	5,27	11,21	9,00	19,15									8	**5.613.663,25**	65,77%
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	28,93			6,45	13,90		50,72											4	**388.413,11**	4,55%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%	13,10	25,90	22,54	2,74	10,13	10,08	8,07	7,44										8	**1.947.565,93**	22,82%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%			49,32		3,80	18,92		5,30	22,66									5	**114.658,80**	1,34%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																			-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																			-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	3,35	3,35	35,71	4,92	11,14	3,69	12,82	16,96	8,06									9	**136.405,88**	1,60%
	TOTAIS																				8.534.958,29	100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	16.279,15	12.119,85	12.119,85	12.119,85	12.119,85	12.119,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	76.878,40	0,90%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	-	-	43.209,61	-	-	28.639,27	171.480,92	-	14.043,12	-	-	-	-	-	-	-	-	4	257.372,92	3,02%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	795.786,90	1.501.923,70	-	433.031,75	377.120,18	296.070,38	629.290,30	505.479,05	1.074.960,99	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5.613.663,25	65,77%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	112.373,87	-	-	25.050,21	53.973,27	-	197.015,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	388.413,11	4,55%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	255.051,70	504.440,65	438.898,47	53.429,60	197.243,85	196.370,81	157.166,06	144.964,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.947.565,93	22,82%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	56.546,34	-	4.361,61	21.691,92	-	6.079,98	25.978,95	-	-	-	-	-	-	-	-	5	114.658,80	1,34%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	4.572,25	4.572,25	48.704,23	6.715,37	15.193,51	5.031,56	17.481,72	23.137,55	10.997,44	-	-	-	-	-	-	-	-	9	136.405,88	1,60%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	1.184.063,87	2.023.056,45	599.478,50	530.346,78	660.012,27	559.923,79	1.172.434,76	679.661,37	1.125.980,50	-	-	-	-	-	-	-	-		8.534.958,29	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	1.184.063,87	2.023.056,45	599.478,50	530.346,78	660.012,27	559.923,79	1.172.434,76	679.661,37	1.125.980,50	-	-	-	-	-	-	-	-		8.534.958,29	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	13,87%	23,70%	7,02%	6,21%	7,73%	6,56%	13,74%	7,96%	13,19%										8.534.958,29	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	13,87%	37,58%	44,60%	50,81%	58,55%	65,11%	78,84%	86,81%	100,00%										**OK**	**OK**

Resp. Técnico:

FERNANDO JOSÉ DA SILVA - CREA PR-149274/D - ART/RRT Nº 1720261060736

Assinatura:

FERNANDO JOSE DA SILVA:07963212997

Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE DA SILVA:07963212997
Dados: 2026.03.12 17:28:38 -03'00'

Prefeito(a):

PAULO SERGIO DAL'ALBA

Assinatura:

JONI ZANELLA FERREIRA:09351793990

Assinado de forma digital por JONI ZANELLA FERREIRA:09351793990
Dados: 2026.03.12 17:32:42 -03'00'

data:

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	12/03/2026 - qui