PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SAO JOAO	PRIORIDADE Nº 69	SAM	303
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1
Local da Obra :	DIVERSAS RUAS	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		09/03/2026 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	09	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto: R$ 8.534.958,29	**Valor total Mão de Obra:** R$ 2.644.021,62 30,98%	**Valor total dos Materiais:** R$ 5.890.936,67 69,02%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	270	R$ 8.534.958,29	
Medição 1 - Início	30	R$ 1.184.063,85	Execução dos serviços de Meio fio, revestimento e Urbanização das ruas determinadas pelo Cronograma.
Medição 2	30	R$ 2.023.056,45	Execução dos serviços de revestimento e Urbanização das ruas determinadas pelo Cronograma.
Medição 3	30	R$ 599.478,49	Execução dos serviços de pintura e troca de bocas de lobo do primeiro lote de ruas executadas, ensaios pertinentes;
Medição 4	30	R$ 530.346,80	Execução dos serviços de Meio fio, revestimento e Urbanização das ruas determinadas pelo Cronograma.
Medição 5	30	R$ 660.012,25	Execução dos serviços de revestimento e Urbanização das ruas determinadas pelo Cronograma.
Medição 6	30	R$ 559.923,81	Execução dos serviços de pintura e troca de bocas de lobo do segundo lote de ruas executadas, ensaios pertinentes;
Medição 7	30	R$ 1.172.434,78	Execução dos serviços de Meio fio, revestimento e Urbanização das ruas determinadas pelo Cronograma.
Medição 8	30	R$ 679.661,36	Execução dos serviços de revestimento e Urbanização das ruas determinadas pelo Cronograma.
Medição 9	30	R$ 1.125.980,50	Execução dos serviços remanescentes em todas as vias.

Resp. Técnico (assinatura digital):

FERNANDO JOSE DA SILVA:07963212997

Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE DA SILVA:07963212997
Dados: 2026.03.09 16:18:31 -03'00'

FERNANDO JOSÉ DA SILVA - CREA PR-149274/D - ART/RRT Nº 1720261060736

Prefeito(a) (assinatura digital):

JONI ZANELLA FERREIRA:09351793990

Assinado de forma digital por JONI ZANELLA FERREIRA:09351793990
Dados: 2026.03.09 16:31:47 -03'00'

PAULO SERGIO DAL'ALBA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE