Município	**SÃO JOÃO**				
Responsável técnico	**LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO**	LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO:09178403995	Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO:09178403995 Dados: 2026.10.21 13:48:59 -03'00'	CREA / CAU nº	**179.004/D**
E-mail	**engenhariampsj@hotmail.com**			ART / RRT nº	**1720266322704**
Data	**16/10/2026**			Prazo de Execução	**60 DIAS**

ITEM	SERVIÇOS	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	VALOR PLANILHA SEM BDI
SERVIÇOS CONVENCIONAIS						
1.1	LATERAIS	11.332,24	50,00%	11.332,24	50,00%	R$ 22.664,48
1.2	ESQUADRIAS	7.737,18	50,00%	7.737,18	50,00%	R$ 15.474,36
1.3	COBERTURA	33.162,33	50,00%	33.162,33	50,00%	R$ 66.324,65
VALOR DA CONTRATAÇÃO		R$ 52.231,75		R$ 52.231,75		R$ 104.463,49