Município	**SÃO JOÃO**	LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO:09178403995 Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO:09178403995 Dados: 2026.10.21 13:56:24 -03'00'			
Responsável técnico	**LUIZ FERNANDO CORREIA MEGIOLARO**		CREA / CAU nº	**179.004/D**	
E-mail	**engenhariampsj@hotmail.com**		ART / RRT nº	**1720266322704**	
Data	**16/10/2026**		Prazo de Execução	**60 DIAS**	

ITEM	SERVIÇOS	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	VALOR PLANILHA SEM BDI
SERVIÇOS CONVENCIONAIS						
1.1	PISO	39.784,45	50,00%	39.784,45	50,00%	R$ 79.568,90
1.2	MUROS	3.460,60	50,00%	3.460,60	50,00%	R$ 6.921,20
1.3	LIMPEZA	2.206,91	50,00%	2.206,91	50,00%	R$ 4.413,82
VALOR DA CONTRATAÇÃO		R$ 45.451,96		R$ 45.451,96		R$ 90.903,92