CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
46377	988260/2025	Municipio de Coronel Vivida - Paraná	Pavimentação no Acesso ao Vale das Cachoeiras - Linha Giordani - (	01

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL D**	**582.082,50**	% Período:	3,04%	11,94%	38,96%	46,06%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.859,30	% Período:	3,00%	11,92%	38,90%	46,18%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.829,72	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLENAGEM	13.037,75	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	DRENAGEM	17.521,44	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	BASE / SUB-BASE	259.265,23	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
1.6.	REVESTIMENTO	230.675,80	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	6.994,06	% Período:				100,00%								
1.8.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	32.899,20	% Período:				100,00%								

Total: R$ 582.082,50

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	3,04%	11,94%	38,96%	46,06%								
	Repasse:	16.449,02	64.569,24	210.681,25	249.087,49								
	Contrapartida:	1.256,08	4.930,62	16.088,02	19.020,78								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**17.705,09**	**69.499,87**	**226.769,26**	**268.108,28**								
Acumulado:	%:	3,04%	14,98%	53,94%	100,00%								
	Repasse:	16.449,02	81.018,26	291.699,51	540.787,00								
	Contrapartida:	1.256,08	6.186,70	22.274,72	41.295,50								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**17.705,09**	**87.204,96**	**313.974,22**	**582.082,50**								
	Administração Local:	3,00%	14,92%	53,82%	100,00%								

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Data: 2026.11.11 11:17:52-03'00'

Coronel Vivida - PR
Local

quarta-feira, 11 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720264505631