MUNICÍPIO DE
CORONEL VIVIDA

Proc. Administrativo 9.752/2026

De: Katia R. - SPU-DEP

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Data: 11/11/2026 às 10:41:58

Setores envolvidos:

SPU-DEP, SA-DLC, SA, GP-PJ, GP

TERMO DE APOSTILAMENTO - SAM 79

Nome da empresa*:
RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Número do CNPJ da empresa*:
07.475.058/0001-30

Modalidade da licitação*:
Concorrência

Número da licitação*:
15

Ano da licitação*:
2025

Número do Contrato ou Ata de Registro de Preços*:
101

Ano do Contrato ou Ata de Registro de Preços*:
2025

Objeto da licitação*:
O objeto do presente Contrato é a construção do Centro de Convivência de Idosos, contendo saguão principal, dois auditórios, recepção, cinco salas multiusos, sala de reuniões, sala para direção e finanças, copa, almoxarifado, DML, banheiros masculinos e femininos acessíveis, vestiários, secretária, sala de espera, sala de apoio, cozinha e praça de alimentação e demais itens e especificações constantes em projeto, sob regime de
empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físicofinanceiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º 15/2025.

Qual a finalidade do pedido?*:
Apostilamento

Justificativa*:

Trata-se de apostilamento, relativo ao Contrato n.º 101/2025, firmado entre esta municipalidade e a empresa RVA Construtora e Incorporadora LTDA, objetivando o apostilamento no objeto contratado.
Fundamento Fático: Readequação do cronograma, para compatibilizar os prazos e a distribuição das etapas previstas com o planejamento atualizado da execução, considerando as condições verificadas durante o acompanhamento e a fiscalização da obra, de modo a proporcionar maior coerência entre o cronograma inicialmente estabelecido e a efetiva programação dos serviços.

_

Katia Eloiza da Rocha
engenheira civil

Anexos:

CRONOGRAMA_REPROGRAMADO.pdf

parecer_tecnico_ass.pdf

REQUERIMENTO_DE_APOSTILAMENTO_RVA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
IOLMAR RAVANELLI	16/11/2026 15:29:08	ICP-Brasil	IOLMAR RAVANELLI CPF 900.XXX.XXX-15
Douglas Cristian Strapazzo...	16/11/2026 15:42:48	1Doc	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON CPF 041.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **E0B6-96BD-B73D-180E**

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Município:	**CORONEL VIVIDA**		**SAM**		**79**		**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**		**CONVÊNIO**		**Prazo do Projeto**		**Prioridade Nº**	**102**	**Valor Total da Proposta da Empresa:**		**R$ 7.500.532,69**	**100,00%**
Projeto :	**CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO**		**LOTE nº**		**1**		**Data**	**28/12/2025**	**Dias**		**Data**	**07/01/2026**	**Sigla**	**PAM**	**Nº**		**nº dias**	**540**	**Ok o nº de DIAS**					
Quantidade:	**2.060,12**	**m2**	**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**																				**Valor Total**	7.500.532,69	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	**Nº**	**NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)**																				Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	**18**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**				
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	**540**	**15**	**35**	**31**	**29**	**29**	**30**	**56**	**43**	**32**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**16**				
	Data Início		7/1/26	23/1/26	28/2/26	1/4/26	1/5/26	31/5/26	1/7/26	27/8/26	10/10/26	12/11/26	11/12/26	9/1/27	7/2/27	8/3/27	6/4/27	5/5/27	3/6/27	2/7/27				
	Data Fim		22/1/26	27/2/26	31/3/26	30/4/26	30/5/26	30/6/26	26/8/26	9/10/26	11/11/26	10/12/26	8/1/27	6/2/27	7/3/27	5/4/27	4/5/27	2/6/27	1/7/27	18/7/27				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	25,78	5,75	1,63	3,25	0,89	2,03	2,38	1,19	1,19	1,19	1,19	3,33	1,19	1,19	1,19	8,94	13,11	24,54	18	**443.630,46**	5,91
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	15,56	11,84	0,15	0,30			2,28			3,40	4,96	13,11	11,66	11,63	13,68	11,44			12	**2.154.863,78**	28,73
3	FUNDACOES	%		72,25									27,75								2	**174.173,10**	2,32
4	ESTRUTURAS	%		37,48	6,53	12,57	31,77						0,14		2,07	2,47	4,52	2,45			9	**1.694.668,14**	22,59
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		0,73	18,63	38,38	19,63							3,62					8,94	10,07	7	**305.698,67**	4,08
6	COBERTURA	%					3,39	44,68										51,92			3	**256.015,72**	3,41
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%								15,90	13,92	14,65	25,24	7,59	6,22	6,84				9,64	8	**288.843,42**	3,85
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%	2,72					5,15	2,44	0,68							15,67	12,05		61,30	7	**197.449,40**	2,63
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%	0,07					2,18	23,04	22,57	17,49					2,52	11,56			20,57	8	**346.178,59**	4,62
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			0,58	0,08	4,51	5,61	28,83	1,92	3,43	6,17	8,98	12,95	4,82	4,24	5,77	4,03	4,50	3,59	16	**1.622.387,69**	21,63
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%																		100,00		**16.623,72**	0,22
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																				**-**	-
	TOTAIS																					7.500.532,69	99,99

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		**MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)**																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	114.365,35	25.527,62	7.245,16	14.437,44	3.966,33	9.016,79	10.576,88	5.288,44	5.288,44	5.288,44	5.288,44	14.775,88	5.288,44	5.288,44	5.288,44	39.663,31	58.172,85	108.863,73	18	443.630,46	5,91%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	335.337,53	255.081,27	3.179,61	6.437,78	-	-	49.161,06	-	-	73.221,06	106.902,66	282.493,94	251.150,28	250.593,59	294.757,59	246.547,40	-	-	12	2.154.863,78	28,73%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	125.847,80	-	-	-	-	-	-	-	-	48.325,30	-	-	-	-	-	-	-	2	174.173,10	2,32%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	635.148,76	110.588,11	213.052,97	538.422,44	-	-	-	-	-	2.439,02	-	35.138,03	41.773,71	76.597,12	41.508,00	-	-	9	1.694.668,14	22,59%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	2.221,63	56.948,14	117.324,89	60.011,40	-	-	-	-	-	-	11.067,43	-	-	-	-	27.341,12	30.784,08	7	305.698,67	4,08%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	8.690,39	114.393,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.931,55	-	-	3	256.015,72	3,41%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	45.940,11	40.193,49	42.323,16	72.906,47	21.931,84	17.959,91	19.755,90	-	-	-	27.832,54	8	288.843,42	3,85%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	5.369,66	-	-	-	-	10.160,79	4.820,22	1.340,89	-	-	-	-	-	-	30.932,89	23.789,49	-	121.035,47	7	197.449,40	2,63%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	250,70	-	-	-	-	7.534,12	79.758,63	78.122,63	60.561,47	-	-	-	-	8.723,23	40.025,82	-	-	71.201,98	8	346.178,59	4,62%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	9.395,88	1.359,58	73.136,33	91.046,50	467.666,72	31.143,21	55.611,31	100.024,24	145.728,57	210.149,19	78.191,46	68.770,50	93.559,20	65.350,83	73.068,55	58.185,62	16	1.622.387,69	21,63%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.623,72	1	16.623,72	0,22%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	455.323,24	1.043.827,07	187.356,90	352.612,66	684.226,88	232.151,99	611.983,50	161.835,29	161.654,71	220.856,91	381.590,47	540.418,28	387.728,12	394.905,37	541.161,06	549.790,58	158.582,52	434.527,14		7.500.532,69	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	455.323,24	1.043.827,07	187.356,90	352.612,66	684.226,88	232.151,99	611.983,50	161.835,29	161.654,71	220.856,91	381.590,47	540.418,28	387.728,12	394.905,37	541.161,06	549.790,58	158.582,52	434.527,14		7.500.532,69	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	6,07%	13,92%	2,50%	4,70%	9,12%	3,10%	8,16%	2,16%	2,16%	2,94%	5,09%	7,21%	5,17%	5,27%	7,21%	7,33%	2,11%	5,79%		7.500.532,69	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	6,07%	19,99%	22,49%	27,19%	36,31%	39,40%	47,56%	49,72%	51,88%	54,82%	59,91%	67,11%	72,28%	77,55%	84,76%	92,09%	94,21%	100,00%		**OK**	**OK**

Nome da Empresa: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - CNPJ: 07.475.058/0001-30

Resentante da Empresa:	**Assinatura:**	**Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:**	**Assinatura:**	**data:**
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON		**DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-95673/D**		**28/12/2025 - dom**

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE — **Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):** **10/11/2026 - ter**

Assinado por 2 pessoas: IOLMAR RAVANELLI e DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/E0B6-96BD-B73D-180E e informe o código E0B6-96BD-B73D-180E

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

PARECER TÉCNICO

Município:	CORONEL VIVIDA		
SAM/Lote nº:	79	**Obra:**	COMPLEXO SOCIAL CIDADE DA PESSOA IDOSA
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		

Assunto: Readequação de cronograma.

Trata-se de apostilamento, relativo ao Contrato n.º 101/2025, firmado entre esta municipalidade e a empresa RVA Construtora e Incorporadora LTDA, objetivando o apostilamento no objeto contratado.

Fundamento Fático: Readequação do cronograma, para compatibilizar os prazos e a distribuição das etapas previstas com o planejamento atualizado da execução, considerando as condições verificadas durante o acompanhamento e a fiscalização da obra, de modo a proporcionar maior coerência entre o cronograma inicialmente estabelecido e a efetiva programação dos serviços.

Histórico do contrato:

Trata-se de primeiro termo de apostilamento, o prazo de execução e o valor do contrato permanecem inalterados.

Conclusão: diante do exposto, a fiscalização da obra é favorável a formalização do apostilamento, considerando que a readequação do cronograma.

Sem mais,

Coronel Vivida, 11 de novembro de 2026.

KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Data: 2026.11.11 10:43:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.1

Katia Eloiza da Rocha
Engenheira Civil – Crea 216273D/PR
Secretaria de Planejamento Urbano

Praça Angelo Mezzomo, s/nº - 85550-000 – Coronel Vivida – Paraná
Fone: 0800 046 0102– e-mail: engenharia@coronelvivida.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA UMA CIDADE PARA TODOS

Assinado por 2 pessoas: IOLMAR RAVANELLI e DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/E0B6-96BD-B73D-180E e informe o código E0B6-96BD-B73D-180E

A Prefeitura de Coronel Vivida
Secretaria de Planejamento Urbano

Ref.: Edital de **CONTRATO 101/2025**

COCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 15/2025;

OBJETO: *O objeto do presente Contrato é a construção do Centro de Convivência de Idosos, contendo saguão principal, dois auditórios, recepção, cinco salas multiusos, sala de reuniões, sala para direção e finanças, copa, almoxarifado, DML, banheiros masculinos e femininos acessíveis, vestiários, secretária, sala de espera, sala de apoio, cozinha e praça de alimentação e demais itens e especificações constantes em projeto, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físicofinanceiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º 15/2025.*

A empresa **RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ nº **07.475.058/0001-30,** com sede na Rodovia PR-281, nº 1154, Parque Industrial I, CEP 85.670-000, no Município de Salto do Lontra/PR, vem por meio deste, pedir e comunicar a este município, que fizemos alterações na estratégia, planejamento e na forma de executar a obra, no que diz respeito as etapas a serem seguidas, que foram sugeridas e fornecidas pela Engenharia Municipal, a empresa achou conveniente e estrategicamente seguir a ordem conforme planilha do cronograma físico enviada ao departamento de engenharia, sem que haja interferência no devido andamento e execução da obra, além de não impactar o desembolso financeiro.

Sem mais para o momento, pedimos o deferimento do requerimento, desde já agradecemos

Atenciosamente,

Salto do Lontra - PR, 10 de novembro de 2026.

RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:07475058000130

Assinado digitalmente por RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:07475058000130
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Salto do Lontra, OU=VideoConferencia, OU=29196550000100, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:07475058000130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.10 09:40:08-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

IOLMAR RAVANELLI
Eng. Civil / Diretor
RG: 6.234.763-5/SSP-PR
CPF: 900.808.319-15

MATRIZ
(46) 3538-1386
rva1construtora@gmail.com
CNPJ: 07.475.058/0001-30
Rodovia PR-281, nº 1154, Parque Industrial I
85670-000, Salto do Lontra - PR

FILIAL
(65) 3028-2611
rva1construtora@gmail.com
CNPJ: 07.475.058/0002-11
Rod. dos Imigrantes, Km 24, Sala 05, São Matheus
78152-135, Várzea Grande - MT

Assinado por 2 pessoas: IOLMAR RAVANELLI e DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/E0B6-96BD-B73D-180E e informe o código E0B6-96BD-B73D-180E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E0B6-96BD-B73D-180E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

IOLMAR RAVANELLI (CPF 900.XXX.XXX-15) em 16/11/2026 15:28:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON (CPF 041.XXX.XXX-06) em 16/11/2026 15:42:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/E0B6-96BD-B73D-180E

Proc. Administrativo 1- 9.752/2026

De: Iana S. - SA-DLC

Para: SA - Secretaria de Administração

Data: 11/11/2026 às 11:32:03

Segue para autorização.

–

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Proc. Administrativo 2- 9.752/2026

De: Carlos L. - SA

Para: GP-PJ - Procuradoria Jurídica - A/C Daniel L.

Data: 11/11/2026 às 13:02:11

Autorizo a presente solicitação

Segue para parecer jurídico.

_

Carlos Lopes

Secretário Mun. Administração e Fazenda

Proc. Administrativo 3- 9.752/2026

De: Daniel L. - GP-PJ

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Data: 11/11/2026 às 13:17:51

Parecer jurídico dispensado, nos termos do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

_

Daniel Proença Larsson

Procurador Jurídico

Proc. Administrativo 4- 9.752/2026

De: Iana S. - SA-DLC

Para: GP - Gabinete do Prefeito

Data: 11/11/2026 às 13:32:33

Segue para autorização.

–

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Proc. Administrativo 5- 9.752/2026

De: Anderson B. - GP

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos

Data: 11/11/2026 às 16:12:32

Autorizo a presente solicitação

–

Anderson Manique Barreto
Prefeito

Proc. Administrativo 6- 9.752/2026

De: Iana S. - SA-DLC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/11/2026 às 15:16:28

Segue termo de apostilamento para as devidas assinaturas.

_

Iana Roberta Schmid

Licitações e Contratos

Anexos:

65_APOSTILAMENTO_01_CT_101_2025_RVA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Katia Eloiza da Rocha	16/11/2026 15:19:33	1Doc	KATIA ELOIZA DA ROCHA CPF 110.XXX.XXX-42
IOLMAR RAVANELLI	16/11/2026 15:35:09	ICP-Brasil	IOLMAR RAVANELLI CPF 900.XXX.XXX-15
Anderson Manique Barreto	16/11/2026 15:37:45	1Doc	ANDERSON MANIQUE BARRETO CPF 967.XXX.XXX-91
Douglas Cristian Strapazzo...	16/11/2026 15:42:50	1Doc	DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON CPF 041.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **1401-34B0-D979-2420**

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

APOSTILAMENTO Nº 01 (readequação de cronograma da obra)

Primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 101/2025 decorrente da Concorrência Eletrônica nº 15/2025, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa **RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, situado na Praça Angelo Mezzomo, s/n - Centro, Estado do Paraná- PR, inscrito no CNPJ nº 76.995.455/0001-56, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **Anderson Manique Barreto,** portador da cédula de identidade RG nº 5.228.761-8, inscrito no CPF sob nº 967.311.099-91 e;

CONTRATADA: RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ nº 07.475.058/0001-30, localizada na Rodovia PR 281, 1154 – Parque Industrial I, no município de Salto do Lontra (85.670-000), Estado do Paraná, representada por seu representante legal, Sr. **Iolmar Ravanelli**, portador da cédula de identidade RG nº 6.234.763-5, inscrito no CPF sob nº 900.808.319-15.

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo de apostilamento ao contrato, conforme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA referente ao Contrato nº 101/2025 cujo objeto consiste na **construção do Centro de Convivência de Idosos, contendo saguão principal, dois auditórios, recepção, cinco salas multiusos, sala de reuniões, sala para direção e finanças, copa, almoxarifado, DML, banheiros masculinos e femininos acessíveis, vestiários, secretária, sala de espera, sala de apoio, cozinha e praça de alimentação e demais itens e especificações constantes em projeto.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

Passa a integrar o presente Termo de Apostilamento, em substituição ao cronograma anteriormente vigente, o novo Cronograma de Execução da Obra, apresentado pela contratada e devidamente analisado e aprovado pelo contratante, o qual estabelece a readequação da programação física dos serviços, permanecendo inalteradas as demais condições contratuais.

Assinado por 4 pessoas: KATIA ELOIZA DA ROCHA, IOLMAR RAVANELLI, ANDERSON MANIQUE BARRETO e DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/1401-34B0-D979-2420 e informe o código 1401-34B0-D979-2420

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Permanecem ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 101/2025, de 04 de dezembro de 2025, que não tenham sido expressamente modificadas pelo presente Termo de Apostilamento.

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de apostilamento.

Coronel Vivida, 16 de novembro de 2026.

.....	.....
Anderson Manique Barreto	Iolmar Ravanelli
Prefeito	RVA Construtora e Incorporadora Ltda
CONTRATANTE	CONTRATADA
.....	.....
Douglas Cristian Strapazzon	Katia Eloiza da Rocha
RG 8.907.764-8	RG 13.070.432-8
Fiscal	Fiscal Substituta

Assinado por 4 pessoas: KATIA ELOIZA DA ROCHA, IOLMAR RAVANELLI, ANDERSON MANIQUE BARRETO e DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/1401-34B0-D979-2420 e informe o código 1401-34B0-D979-2420

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1401-34B0-D979-2420

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

KATIA ELOIZA DA ROCHA (CPF 110.XXX.XXX-42) em 16/11/2026 15:19:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

IOLMAR RAVANELLI (CPF 900.XXX.XXX-15) em 16/11/2026 15:34:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANDERSON MANIQUE BARRETO (CPF 967.XXX.XXX-91) em 16/11/2026 15:37:43 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON (CPF 041.XXX.XXX-06) em 16/11/2026 15:42:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/1401-34B0-D979-2420