SEAB 2026	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV

Município:	CASTRO	SAM	89	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	117	Repasse do Concedente	R$ 5.042.118,86	100,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1	Data	23/06/2026	Dias	30	Data	02/08/2026	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		
Quantidade:	24.046,54 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																Valor Total	5.042.118,86	100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)						Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	6	1	2	3	4	5	6			
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	180	30	30	30	30	30	30			
	Data Início		02/08/26	02/09/26	02/10/26	01/11/26	01/12/26	31/12/26			
	Data Fim		01/09/26	01/10/26	31/10/26	30/11/26	30/12/26	29/01/27			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00						1	**3.746,67**	0,07%
2	TERRAPLENAGEM	%	31,28	35,57	33,15				3	**103.057,57**	2,04%
3	DRENAGEM	%	14,00	46,14	39,87				3	**56.737,79**	1,13%
4	BASE / SUB-BASE	%		18,76	25,04	32,13	24,07		4	**1.144.561,97**	22,70%
5	REVESTIMENTO	%		19,00	19,91	20,58	20,54	19,97	5	**3.412.090,96**	67,67%
6	MEIO-FIO E SARJETA	%								-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%								-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00	1	**71.539,51**	1,42%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%								-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%	17,91	16,04	16,04	16,04	16,04	17,91	6	**159.775,14**	3,17%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	4,44	22,69	23,57	18,03	17,87	13,40	6	**90.609,25**	1,80%
	TOTAIS									5.042.118,86	100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)						Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	3.746,67	-	-	-	-	-	1	3.746,67	0,07%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	32.241,00	36.658,00	34.158,57	-	-	-	3	103.057,57	2,04%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	7.942,25	26.176,96	22.618,58	-	-	-	3	56.737,79	1,13%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	214.685,34	286.630,84	367.728,84	275.516,95	-	4	1.144.561,97	22,70%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	648.287,59	679.424,80	702.157,27	700.826,70	681.394,60	5	3.412.090,96	67,67%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	71.539,51	1	71.539,51	1,42%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	28.620,79	25.633,39	25.633,39	25.633,39	25.633,39	28.620,79	6	159.775,14	3,17%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	4.025,40	20.558,81	21.357,63	16.335,23	16.194,44	12.137,74	6	90.609,25	1,80%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	76.576,11	972.000,09	1.069.823,81	1.111.854,73	1.018.171,48	793.692,64		5.042.118,86	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	76.576,11	972.000,09	1.069.823,81	1.111.854,73	1.018.171,48	793.692,64		5.042.118,86	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	1,52%	19,28%	21,22%	22,05%	20,19%	15,74%		5.042.118,86	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	1,52%	20,80%	42,01%	64,07%	84,26%	100,00%		**OK**	**OK**

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito(a):	Assinatura:	data:
ALEXSANDER MASCHIO - CREA PR-70.043/D - ART/RRT Nº 1720257237864	ALEXSANDER MASCHIO:02764098928 Assinado de forma digital por ALEXSANDER MASCHIO:02764098928 Dados: 2026.06.23 18:28:10 -03'00'	**REINALDO CARDOSO**		

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	23/06/2026 - ter