PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA MEDIÇÃO OU ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CASTRO	PRIORIDADE Nº 117	SAM	89
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA CAXAMBÚ	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026		
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		23/06/2026 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06			

Valor GLOBAL do projeto:	**R$ 5.042.118,86**	**Valor total Mão de Obra:**	**R$ 1.445.943,90**	**Valor total dos Materiais:**	**R$ 3.596.174,96**
	100,00%		**28,68%**		**71,32%**

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA MEDIÇÃO / ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	**180**	**R$ 5.042.118,86**	
Medição 1 - Inicío	**30**	**R$ 76.576,11**	Mobilização de equipamentos, confirmação topografia, confirmação equipe de gestão local, terraplenagem, drenagem e instalação de canteiro
Medição 2	**30**	**R$ 972.000,09**	Serviços de terraplenagem, drenagem e início de distribuição de sub-base, execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto)
Medição 3	**30**	**R$ 1.069.823,81**	Drenagem e início de distribuição de sub-base, execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto)
Medição 4	**30**	**R$ 1.111.854,73**	Execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto), elementos de drenagem
Medição 5	**30**	**R$ 1.018.171,48**	Execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto), elementos de drenagem
Medição 6	**30**	**R$ 793.692,64**	Execução de camadas de sub-base e revestimento (pavimento de concreto), execução da sinalização viária, plantio de grama nas valas e demais acabamentos, desmobilização de equipamentos e canteiro

Resp. Técnico (assinatura digital):	**Prefeito(a) (assinatura digital):**
ALEXSANDER MASCHIO:02764098928 Assinado de forma digital por ALEXSANDER MASCHIO:02764098928 Dados: 2026.06.23 18:27:19 -03'00'	
ALEXSANDER MASCHIO - CREA PR-70.043/D - ART/RRT Nº 1720257237864	**REINALDO CARDOSO**

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE