PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID	CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV

Município:	NOVA SANTA ROSA	SAM	67	Edital no Município		Procedimento prévio		Inicio previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	68	Repasse do Concedente	R$	194.016,33	40,35%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONCLUSÃO DE CAPELA MORTUÁRIA	LOTE nº	1	Data	05/05/2026	Dias	70	Data	24/07/2026	Sigla	PAM	Nº	520/2024	nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$	286.836,16	59,65%
Quantidade:	178,31 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total 480.852,49	100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	6	1	2	3	4	5	6														
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	180	30	30	30	30	30	30														
	Data Inicio		24/7/26	24/8/26	24/9/26	25/10/26	25/11/26	26/12/26														
	Data Fim		23/8/26	23/9/26	24/10/26	24/11/26	25/12/26	25/1/27														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%																			-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%																			-	-
3	FUNDACOES	%																			-	-
4	ESTRUTURAS	%	72,62	26,58			0,80													3	**85.249,86**	17,73
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		100,00																1	**41.532,48**	8,64
6	COBERTURA	%		100,00																1	**43.946,62**	9,14
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%					53,57	46,43												2	**59.579,29**	12,39
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			32,65		67,35													2	**29.138,61**	6,06
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%			26,02	24,56	49,42													3	**50.239,95**	10,44
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			34,54	16,39	10,96	38,11												4	**170.992,78**	35,56
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%																			-	-
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%						100,00												1	**172,90**	0,04
	TOTAIS																				480.852,49	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R$	MEDIÇÕES / ETAPAS (R$) 1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	24.977,77	9.143,39	-	-	275,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	34.396,96	7,15%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	36.927,44	13.517,71	-	-	407,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	50.852,90	10,58%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	16.757,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.757,69	3,48%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	24.774,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.774,79	5,15%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	17.731,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.731,77	3,69%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	26.214,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26.214,85	5,45%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	12.878,67	11.160,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24.039,30	5,00%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	19.039,97	16.500,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	35.539,99	7,39%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	3.839,20	-	7.917,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11.756,96	2,45%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	5.675,93	-	11.705,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17.381,65	3,61%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	5.275,16	4.978,32	10.017,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20.271,03	4,22%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	7.798,85	7.360,00	14.810,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	29.968,92	6,23%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	23.832,44	11.305,32	7.561,53	26.293,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	68.992,86	14,35%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	35.234,18	16.713,93	11.179,06	38.872,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	101.999,92	21,21%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	69,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	69,76	0,01%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	103,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	103,14	0,02%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	24.977,77	43.632,85	32.946,80	16.283,64	38.651,31	37.523,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	194.016,33	40,35%
C		CONTRAPARTIDA	R$	36.927,44	64.507,35	48.708,96	24.073,93	57.142,57	55.475,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	286.836,16	59,65%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	61.905,21	108.140,20	81.655,76	40.357,57	95.793,88	92.999,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		480.852,49	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	12,87%	22,49%	16,98%	8,39%	19,92%	19,34%													480.852,49	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	12,87%	35,36%	52,34%	60,74%	80,66%	100,00%													**OK**	**OK**

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
SUELY A T HEY - CREA-11227/D-PR - ART/RRT Nº 1720250725855	SUELY APARECIDA TULLIO HEY:34066594972 Assinado de forma digital por SUELY APARECIDA TULLIO HEY:34066594972 Dados: 2026.05.05 15:51:20 -03'00'	**LARI HITZ**	LARI HITZ:25146416915 Assinado de forma digital por LARI HITZ:25146416915 Dados: 2026.05.06 09:00:59 -03'00'	