PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	NOVA SANTA ROSA		SAM	64	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	85	Repasse do Concedente		R$	4.000.000,00	89,05%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	07/07/2026	Dias	30	Data	16/08/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R$	492.027,76	10,95%	
Quantidade:	69.847,05	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	4.492.027,76	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL	
	ok		6	1	2	3	4	5	6															
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		180	30	30	30	30	30	30															
	Data Início			16/8/26	16/9/26	17/10/26	17/11/26	18/12/26	18/1/27															
	Data Fim			15/9/26	16/10/26	16/11/26	17/12/26	17/1/27	17/2/27															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	100,00																	1	**4.156,20**	0,09%	
2	TERRAPLENAGEM		%																			-		
3	DRENAGEM		%																			-		
4	BASE / SUB-BASE		%																			-		
5	REVESTIMENTO		%	15,20	16,69	16,32	16,48	19,90	15,41												6	**4.128.414,00**	91,91%	
6	MEIO-FIO E SARJETA		%																			-		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%																			-		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%	17,11	18,44	18,65	16,81	13,74	15,24												6	**202.311,54**	4,50%	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																			-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%																			-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%	16,51	17,53	16,46	17,37	15,88	16,26												6	**157.146,02**	3,50%	
	TOTAIS																					4.492.027,76	100,00%	

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6															
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	3.700,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.700,96	0,08%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	455,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		455,24	0,01%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	558.706,76	613.396,21	600.139,17	605.723,30	731.577,39	566.671,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.676.214,15	81,84%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	68.724,81	75.451,99	73.821,28	74.508,17	89.989,10	69.704,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		452.199,85	10,07%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	30.817,58	33.225,20	33.598,25	30.291,40	24.760,01	27.459,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	180.151,64	4,01%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	3.790,78	4.086,93	4.132,82	3.726,05	3.045,65	3.377,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		22.159,90	0,49%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	23.102,99	24.527,11	23.028,85	24.306,17	22.215,17	22.752,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	139.933,25	3,12%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	2.841,83	3.017,01	2.832,71	2.989,83	2.732,62	2.798,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17.212,77	0,38%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	616.328,29	671.148,52	656.766,27	660.320,87	778.552,57	616.883,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.000.000,00	89,05%
C		CONTRAPARTIDA	R$	75.812,66	82.555,93	80.786,81	81.224,05	95.767,37	75.880,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		492.027,76	10,95%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	692.140,95	753.704,45	737.553,08	741.544,92	874.319,94	692.764,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.492.027,76	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	15,41%	16,78%	16,42%	16,51%	19,46%	15,42%														4.492.027,76	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	15,41%	32,19%	48,61%	65,11%	84,58%	100,00%														**OK**	**OK**

Resp. Técnico: MATHEUS CALHAU BOTELHO - CREA PR-161690/D - ART/RRT Nº 1720263761219

Assinatura: MATHEUS CALHAU BOTELHO:08120716973 — Assinado digitalmente por MATHEUS CALHAU BOTELHO:08120716973; ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=30253070000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MATHEUS CALHAU BOTELHO:08120716973; Razão: Eu sou o autor deste documento; Localização:; Data: 2026.07.07 15:26:26-03'00'; Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Prefeito(a): LARI HITZ

Assinatura: LARI HITZ:25146416915 — Assinado de forma digital por LARI HITZ:25146416915; Dados: 2026.07.07 16:38:19 -03'00'

data:

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025 | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 07/07/2026 - ter