PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	REBOUCAS		SAM		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº		Repasse do Concedente	R$	-	
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA SÃO		LOTE nº	02	Data	11/06/2026	Dias	70	Data	30/08/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$	106.571,09	100,00%
Quantidade:	22,83 m2								CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											Valor Total	106.571,09	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	6	1	2	3	4	5	6														
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	180	30	30	30	30	30	30														
	Data Início		30/8/26	30/9/26	31/10/26	1/12/26	1/1/27	1/2/27														
	Data Fim		29/9/26	30/10/26	30/11/26	31/12/26	31/1/27	3/3/27														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																	1	**4.584,30**	4,31
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	65,08				34,92													2	**2.975,21**	2,79
3	FUNDACOES	%	100,00																	1	**1.506,00**	1,41
4	ESTRUTURAS	%	34,85	57,68	7,47															3	**13.431,30**	12,60
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%			60,94		39,06													2	**10.059,93**	9,44
6	COBERTURA	%				76,04		23,96												2	**10.313,67**	9,68
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%					100,00													1	**12.427,09**	11,66
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%				97,43	2,57													2	**5.843,07**	5,48
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%			47,21			52,79												2	**21.924,90**	20,57
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			5,76	65,49	6,04	22,70												4	**23.505,62**	22,06
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%																			-	-
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																			-	-
	TOTAIS																				106.571,09	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$) 1	2	3	4	5	6													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
1C		CONTRAPARTIDA	R$	4.584,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.584,30	4,30%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2C		CONTRAPARTIDA	R$	1.936,15	-	-	-	1.039,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.975,21	2,79%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3C		CONTRAPARTIDA	R$	1.506,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.506,00	1,41%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4C		CONTRAPARTIDA	R$	4.680,55	7.747,20	1.003,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13.431,30	12,60%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	6.130,16	-	3.929,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.059,93	9,44%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	7.842,63	-	2.471,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.313,67	9,68%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	12.427,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.427,09	11,66%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	5.692,99	150,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.843,07	5,48%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	10.350,94	-	-	11.573,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21.924,90	20,57%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	1.354,26	15.394,92	1.420,23	5.336,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23.505,61	22,06%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
C		CONTRAPARTIDA	R$	12.707,00	7.747,20	18.838,91	28.930,54	18.966,23	19.381,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	106.571,08	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	12.707,00	7.747,20	18.838,91	28.930,54	18.966,23	19.381,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	106.571,08	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	11,92%	7,27%	17,68%	27,15%	17,80%	18,19%														106.571,08	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	11,92%	19,19%	36,87%	64,02%	81,81%	100,00%														**CORRIGIR**	**OK**

Resp. Técnico:	**Assinatura:**	**Prefeito:**	**Assinatura:** / **data:**
PAULO CESAR CABRAL - CREA PR-145.604/D - ART/RRT Nº 1720263479521		**LAERCIO ANTONIO CIPRIANO**	

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **11/06/2026 - qui**