PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS PR
CNPJ: 77.774.859/0001-82
LOCAL DAS EDIFICAÇÕES : CAMPO BEIRA LINHA

PRAZO DE EXECUÇÃO 180 DIAS

OBRA: **CONSTRUÇÃO DE 1 VESTIÁRIO COM 47,15 M2, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA E DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE**

Obs: Cronograma por Etapa

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES POR ITEM		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120	150	180	TOTAIS ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES LIGAÇÕES PROVISORIAS DE AGUA E LUZ E BARRACO DE OBRA	R$	R$ 5.494,72	R$ 5.494,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.494,72
		%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS	R$	R$ 4.211,90	R$ 2.527,14	R$ 842,38	R$ 421,19	R$ -	R$ -	R$ 421,19	R$ 4.211,90
		%	100%	60%	20%	10%	0%	0%	10%	100%
3	FUNDAÇÕES	R$	R$ 6.017,00	R$ 6.017,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.017,00
		%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
4	ALVENARIA, COBERTURA	R$	R$ 68.138,17	R$ 10.220,73	R$ 30.662,18	R$ 20.441,45	R$ 3.406,91	R$ 3.406,91	R$ -	R$ 68.138,17
		%	100%	15%	45%	30%	5%	5%	0%	100%
5	FORROS, REVESTIMENTOS INTERNOS E ACABAMENTO	R$	R$ 36.102,00	R$ -	R$ -	R$ 5.415,30	R$ 30.686,70	R$ -	R$ -	R$ 36.102,00
		%	100%	0%	0%	15%	85%	0%	0%	100%
6	ESQUADRIAS, ACESSORIOS VIDROS E PORTAS	R$	R$ 9.627,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.627,20	R$ 9.627,20
		%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
7	INSTAL. ELETRICAS	R$	R$ 3.610,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 541,53	R$ 3.068,67	R$ -	R$ 3.610,20
		%	100%	0%	0%	0%	15%	85%	0%	100%
8	INSTAL. HIDROSSANITARIAS, , INCENDIO E APARELHOS	R$	R$ 5.776,32	R$ 1.444,08	R$ 3.754,61	R$ 577,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.776,32
		%	100%	25%	65%	10%	0%	0%	0%	100%
9	CALÇADAS, FOSSAS SEPTICAS E LIGAÇÕES	R$	R$ 3.008,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,85	R$ 2.557,23	R$ 150,43	R$ 3.008,50
		%	100%	0%	0%	0%	10%	85%	5%	100%
TOTAL		R$	R$ 141.986,01	R$ 25.703,67	R$ 35.259,16	R$ 26.855,57	R$ 34.935,99	R$ 9.032,80	R$ 10.198,82	R$ 141.986,01
		%	100,00%	18,10%	24,83%	18,91%	135,92%	25,62%	37,98%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R$		R$ 25.703,67	R$ 60.962,83	R$ 87.818,40				
		%		18,10%	42,94%	61,85%				

HELLEN KARINE FEREIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA PR 232.053-D
RESPONSÁVEL TÉCNICA

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
https://reboucas.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=81315da6-1c63-4d37-91c2-67a60619faeb

Assinado por: Hellen Karine Ferreira - 09552623995
24/11/2026 08:37:27 DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE -
DECRETO MUNICIPAL 110/2023