CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNCIPIO DE VERA CRUZ DO OES	ILUMINAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	ILUMINAÇÃO DO LAGO MUNICPAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**ELETRICO LAGO MUNCIPAL**	**325.382,67**	% Período:	27,23%	72,77%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.410,74	% Período:	100,00%											
1.2.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	164.412,30	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTBOL	154.559,63	% Período:		100,00%										
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												

Total:	**R$ 325.382,67**	Período:	%:	27,23%	72,77%									
			Repasse:	-	-									
			Contrapartida:	88.616,89	236.765,78									
			Outros:	-	-									
			Investimento:	**88.616,89**	**236.765,78**									
		Acumulado:	%:	27,23%	100,00%									
			Repasse:	-	-									
			Contrapartida:	88.616,89	325.382,67									
			Outros:	-	-									
			Investimento:	**88.616,89**	**325.382,67**									
crosserviço da Administração Local:			Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local

VERA CRUZ DO OESTE/PR
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

EDNEI SGOBI:47618108900
Assinado digitalmente por EDNEI SGOBI:47618108900
ND: C=BR, CN=EDNEI SGOBI:47618108900, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A3
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.27 10:01:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

Responsável Técnico
Nome: FRANCIELLY MATTEI DIAS
CREA/CAU: CRT04:03486316931
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
FRANCIELLY MATTEI DIAS
Data: 27/10/2026 11:29:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br