PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	BOA VISTA DA APARECIDA		SAM	110	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº		Repasse do Concedente		R$ 480.000,00	94,29%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CAMPO FUTEBOL SINTETICO		LOTE nº	1	Data	04/05/2026	Dias	70	Data	23/07/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R$ 29.055,98	5,71%
Quantidade:	788,68 m2								CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total	509.055,98	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	6	1	2	3	4	5	6															
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	180	30	30	30	30	30	30															
	Data Início		23/7/26	23/8/26	23/9/26	24/10/26	24/11/26	25/12/26															
	Data Fim		22/8/26	22/9/26	23/10/26	23/11/26	24/12/26	24/1/27															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																		1	**14.779,31**	2,90
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	36,46	46,64	16,90																3	**51.084,78**	10,04
3	FUNDACOES	%	100,00																		1	**6.056,16**	1,19
4	ESTRUTURAS	%	36,84	29,67				33,49													3	**34.162,62**	6,71
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%					100,00														1	**170.113,29**	33,42
6	COBERTURA	%																				-	-
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%						100,00													1	**10.065,48**	1,98
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%	12,11		87,89																2	**13.557,35**	2,66
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%					100,00														1	**11.456,46**	2,25
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%		100,00																	1	**3.191,39**	0,62
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%	0,72		9,97	66,30	2,31	20,69													5	**194.589,14**	38,23
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																				-	-
	TOTAIS																					509.055,98	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6															
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	13.935,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.935,73	2,74%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	843,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	843,58	0,17%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	17.563,53	22.466,70	8.138,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	48.168,95	9,46%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	1.063,18	1.359,98	492,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.915,82	0,57%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	5.710,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.710,49	1,12%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	345,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	345,67	0,07%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	11.868,27	9.557,20	-	-	-	10.787,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	32.212,68	6,33%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	718,43	578,53	-	-	-	652,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.949,95	0,38%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	160.403,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	160.403,54	31,51%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	9.709,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.709,75	1,91%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	9.490,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.490,96	1,86%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	574,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	574,52	0,11%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	1.548,04	-	11.235,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12.783,52	2,51%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	93,71	-	680,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	773,83	0,15%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	10.802,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.802,55	2,12%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	653,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	653,91	0,13%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	3.009,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.009,23	0,59%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	182,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	182,16	0,04%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	1.321,74	-	18.289,36	121.657,83	4.241,78	37.971,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	183.482,35	36,04%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	80,01	-	1.107,11	7.364,35	256,77	2.298,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11.106,79	2,18%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	51.947,80	35.033,13	37.663,56	121.657,83	175.447,87	58.249,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	480.000,00	94,29%
C		CONTRAPARTIDA	R$	3.144,58	2.120,67	2.279,89	7.364,35	10.620,43	3.526,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	29.055,98	5,71%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	55.092,38	37.153,80	39.943,45	129.022,18	186.068,30	61.775,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		509.055,98	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	10,82%	7,30%	7,85%	25,35%	36,55%	12,14%														509.055,98	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	10,82%	18,12%	25,97%	51,31%	87,86%	100,00%														**OK**	**OK**

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
PAULO CESAR CALGAROTTO - CREA PR-119064/D - ART/RRT Nº 1720250000001	PAULO CESAR CALGAROTTO:04594658997 Assinado de forma digital por PAULO CESAR CALGAROTTO:04594658997 Dados: 2026.05.04 12:59:57 -03'00'	**EDUARDO JOSE HENRICHS**	EDUARDO JOSE HENRICHS:08493004952 Assinado de forma digital por EDUARDO JOSE HENRICHS:08493004952 Dados: 2026.05.04 13:07:59 -03'00'	

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	**04/05/2026 - seg**