CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	12/24
1.	**RECUPERAÇÃO DE NASCENTES**	**R$ 19.984,07**	% Período:	**36,28%**	**57,52%**	**78,76%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	**R$ 3.004,83**	% Período:	100,00%					
2.	REBOCO MANUAL DAS PAREDES DO MINADOURO	**R$ 3.288,36**	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
3.	PAREDE FRONTAL DA CAIXA DE PROTEÇÃO	**R$ 4.234,20**	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
4.	CAIXA DE PROTEÇAÕ COM PEDRAS BASÁLTICAS (PEDRA RACHÃO)	**R$ 9.456,69**	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		

Período:	**%:**	**36,28%**	**21,24%**	**21,24%**	**21,24%**		
	Repasse:	**R$ 7.249,64**	**R$ 4.244,81**	**R$ 4.244,81**	**R$ 4.244,81**		
	Acumulado:	**R$ 7.249,64**	**R$ 11.494,45**	**R$ 15.739,26**	**R$ 19.984,07**		
TOTAL	**R$ 19.984,07**						

gov.br
Documento assinado digitalmente
HENDERSON NOVO HEIM
Data: 04/06/2024 13:04:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINATURA CARIMBO
HENDERSON NOVO HEIM