CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE SARANDI	UBS JARDIM RIO DE JANEIRO	UBS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**REFORMA COBERTURA UBS**	**275.840,22**	% Período:	30,98%	23,01%	23,01%	23,01%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.580,04	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.877,26	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	RETIRADAS	21.987,16	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA	220.395,76	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								

Total: R$ 275.840,22

Período:	%:		30,98%	23,01%	23,01%	23,01%									
	Repasse:		-	-	-	-									
	Contrapartida:		85.450,43	63.463,26	63.463,27	63.463,26									
	Outros:		-	-	-	-									
	Investimento:		**85.450,43**	**63.463,26**	**63.463,27**	**63.463,26**									
Acumulado:	%:		30,98%	53,99%	76,99%	100,00%									
	Repasse:		-	-	-	-									
	Contrapartida:		85.450,43	148.913,69	212.376,96	275.840,22									
	Outros:		-	-	-	-									
	Investimento:		**85.450,43**	**148.913,69**	**212.376,96**	**275.840,22**									
	Administração Local:		25,00%	50,00%	75,00%	100,00%									

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

SARANDI
Local

segunda-feira, 17 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO ALVIN DE FREITAS
CREA/CAU: 212143/D
ART/RRT: 1720263596943

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO ALVIN DE FREITAS
Data: 04/09/2026 10:53:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br