CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
4013934-79	ITAIPU - IR 41	PREFEITURA MUNICIPAL	MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTA	MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**MACRODRENAGEM**	**20.071.549,38**	% Período:	5,01%	11,97%	11,97%	11,99%	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	5,62%	5,54%		
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - A(	437.346,57	% Período:	4,00%	11,00%	11,00%	12,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	7,00%		
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.917,36	% Período:	100,00%											
1.3.	CANTEIRO DE OBRAS	28.777,40	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
1.4.	DRENAGEM	19.600.508,05	% Período:	5,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	5,50%	5,50%		
2.	**ITENS NÃO FINANCIÁVEIS**	**1.483.053,92**	% Período:	2,18%						25,88%	23,70%	24,55%	23,70%		
2.1.	Corte, remoção e replantio de árvores - Er	64.662,52	% Período:	50,00%						50,00%					
2.2.	FECHAMENTO DA EROSÃO/VOÇOROC.	1.405.729,38	% Período:							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
2.3.	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA B	12.662,02	% Período:									100,00%			

Total: R$ 21.554.603,30

		%:	4,81%	11,15%	11,15%	11,17%	11,15%	11,15%	12,93%	12,78%	6,93%	6,79%		
Período:		Repasse:	756.330,12	1.807.888,91	1.807.888,91	1.811.179,21	1.807.888,92	1.807.888,91	1.807.888,91	1.807.888,91	849.393,16	836.231,97		
		Contrapartida:	248.984,25	595.157,91	595.157,92	596.241,08	595.157,92	595.157,92	595.157,91	595.157,92	279.620,65	275.287,97		
		Outros:	32.331,26	-	-	-	-	-	383.763,61	351.432,34	364.094,37	351.432,34		
		Investimento:	**1.037.645,63**	**2.403.046,82**	**2.403.046,83**	**2.407.420,30**	**2.403.046,83**	**2.403.046,82**	**2.786.810,44**	**2.754.479,17**	**1.493.108,17**	**1.462.952,29**		
		%:	4,81%	15,96%	27,11%	38,28%	49,43%	60,58%	73,51%	86,29%	93,21%	100,00%		
Acumulado:		Repasse:	756.330,12	2.564.219,03	4.372.107,94	6.183.287,15	7.991.176,07	9.799.064,98	11.606.953,89	13.414.842,80	14.264.235,96	15.100.467,93		
		Contrapartida:	248.984,25	844.142,16	1.439.300,08	2.035.541,16	2.630.699,08	3.225.857,00	3.821.014,91	4.416.172,83	4.695.793,48	4.971.081,45		
		Outros:	32.331,26	32.331,26	32.331,26	32.331,26	32.331,26	32.331,26	416.094,87	767.527,21	1.131.621,58	1.483.053,92		
		Investimento:	**1.037.645,63**	**3.440.692,45**	**5.843.739,28**	**8.251.159,58**	**10.654.206,41**	**13.057.253,23**	**15.844.063,67**	**18.598.542,84**	**20.091.651,01**	**21.554.603,30**		
		Administração Local:	4,00%	15,00%	26,00%	38,00%	49,00%	60,00%	71,00%	82,00%	93,00%	100,00%		

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL DE OB

SARANDI-PR
Local

quarta-feira, 4 de novembro de 2026
Data

ANDERSON BOTELHO MARION:08477608989
Assinado digitalmente por ANDERSON BOTELHO MARION:08477608989
ND: C=BR, CN=ANDERSON BOTELHO MARION:08477608989, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.04 14:17:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Responsável Técnico
Nome: ANDERSON BOTELHO MARION
CREA/CAU: PR-161084/D
ART/RRT: 1720264575141