MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS - CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMAN - base abril/2026
SERVIÇO: REFORMA
ENDEREÇO: RUA AFONSO RODRIGUES, 115. CENTRO. 89898000 Tunápolis - Santa Catarina

Cronograma Fisico - Financeiro

	PARCELAS			1ª PARCELA		2ª PARCELA		3ª PARCELA		4ª PARCELA		5ª PARCELA		
ÍTEM	DESCRIÇÃO	Total R$	%	%	Total R$	%	Total R$	%	Total R$	%	Total R$	%	Total R$	
1	REFORMA CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN	R$ 317.015,20	100,00%	100%	317.015,20		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.228,86	0,39%	100%	1.228,86		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
1.2	PAVIMENTO TÉRREO	R$ 41.027,40	12,94%	100%	41.027,40		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
1.3	PAVIMENTO SUPERIOR	R$ 38.224,19	12,06%	100%	38.224,19		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
1.4	ÁREA COBERTA	R$ 45.980,43	14,50%	100%	45.980,43		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
1.5	CALÇADAS	R$ 13.533,64	4,27%	100%	13.533,64		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
1.6	MURETA	R$ 1.195,81	0,38%	100%	1.195,81		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
1.7	MURO	R$ 151.912,02	47,92%	100%	151.912,02		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
1.8	LIXEIRA	R$ 22.469,25	7,09%	100%	22.469,25		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
1.9	DRENAGEM AR CONDICIONADOS	R$ 1.443,60	0,46%	100%	1.443,60		0,00		0,00		0,00		0,00	100%
	VALOR DA PARCELA (R$)	R$ 317.015,200			**317.015,20**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	PERCENTUAL DA PARCELA (%)			100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
	VALOR ACUMULADO (R$)		**317.015,20**		317.015,20		317.015,20		317.015,20		317.015,20		**317.015,20**	
	PERCENTUAL ACUMULADO (R$)			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		

JONATAN CARDOSO DE OLIVEIRA:02381107029

Assinado de forma digital por JONATAN CARDOSO DE OLIVEIRA:02381107029
Dados: 2026.05.19 12:13:44 -03'00'

JONATAN CARDOSO DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA-SC 143410-3