CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação ginásio Linha Fátima - ETAPA 03

Endereço: Sede da Linha Fátima, Interior, Tunápolis, SC.

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS

Data: 24/11/2026

Item	Descrição	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
			Simples	Acumulado	Simples	Acumulado	Simples	Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.834,47	R$2.834,47	R$2.834,47	R$0,00	R$2.834,47	R$0,00	R$2.834,47
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	R$ 541,19	R$541,19	R$541,19	R$0,00	R$541,19	R$0,00	R$541,19
3	BLOCO DE FUNDAÇÕES	R$ 4.265,82	R$4.265,82	R$4.265,82	R$0,00	R$4.265,82	R$0,00	R$4.265,82
4	VIGAS BALDRAMES	R$ 11.280,86	R$11.280,86	R$11.280,86	R$0,00	R$11.280,86	R$0,00	R$11.280,86
5	ESQUADRIAS	R$ 79.849,49	R$63.879,59	R$63.879,59	R$15.969,90	R$79.849,49	R$0,00	R$79.849,49
6	ESTRUTURA EM CONCRETO (PILARES)	R$ 2.890,66	R$0,00	R$0,00	R$2.890,66	R$2.890,66	R$0,00	R$2.890,66
7	ESTRUTURA EM CONCRETO (VIGA SUPERIOR E LAJE)	R$ 20.901,95	R$0,00	R$0,00	R$20.901,95	R$20.901,95	R$0,00	R$20.901,95
8	ESTRUTURA DE CONCRETO (VERGA E CONTRAVERGA	R$ 1.114,92	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.114,92	R$1.114,92
9	PAREDES E REVESTIMENTOS	R$ 53.890,16	R$0,00	R$0,00	R$26.945,08	R$26.945,08	R$26.945,08	R$53.890,16
10	PINTURA E ACABAMENTOS	R$ 35.840,64	R$0,00	R$0,00	R$17.920,32	R$17.920,32	R$17.920,32	R$35.840,64
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 1.900,31	R$1.900,31	R$1.900,31	R$0,00	R$1.900,31	R$0,00	R$1.900,31
12	INSTALÇÕES ELÉTRICAS	R$ 17.796,37	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$17.796,37	R$17.796,37
13	PPCI	R$ 2.281,16	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$2.281,16	R$2.281,16
14	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTAÇÃO	R$ 110.782,47	R$0,00	R$0,00	R$55.391,23	R$55.391,23	R$55.391,23	R$110.782,47
	TOTAIS	R$ 346.170,47	R$ 84.702,25	R$ 84.702,25	R$ 140.019,14	R$ 224.721,39	R$ 121.449,08	R$ 346.170,47