DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Processo Administrativo nº _____/2026

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/11/2026 11:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p3ce843e80db6c

1. Informações Gerais

Entidade Contratante: Prefeitura municipal de Tunápolis/SC

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Nome do Projeto: Ampliação do Ginásio Linha Fátima – 3ª etapa

Tipo de contratação: Contratação de obras e serviços de engenharia

2. Descrição da demanda

2.1. Justificativa da necessidade da contratação

Continuar a ampliação do Ginásio da Linha Fátima, que está com a obra inacabada (Construção da cozinha, reboco de uma parede completa, pintura interna e externa, instalação elétrica, esquadrias e forro pvc) – 3ª etapa, para viabilizar seu uso seguro e funcional para atividades esportivas e comunitárias.

2.2. Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa para execução, com fornecimento de materiais para o fechamento de edificação (ginásio) com execução de esquadrias e forro e construção de cozinha e instalações elétricas e instalações hidraulicas da edificação.

2.3. Data prevista para conclusão do processo

31 de Março de 2027

2.4. Grau de prioridade da contratação

Alta. A conclusão da obra é urgente para permitir o uso de uma estrutura já existente pela comunidade, atendendo a uma demanda social e educacional reprimida. A obra é financiada por emenda parlamentar impositiva.

2.5. Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda.

Não há vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda.

2.6. Plano de Contratações anual

Não está previsto no Plano de Contratações Anual (PCA), pois o referido plano não foi elaborado para o exercício corrente.

3. Estimativa de Quantitativo e do Valor

LOTE 1			
Nome do Item	**Quantidade Estimada**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
Constitui objetivo deste Estudo Técnico Preliminar a Contratação de empresa para execução com fornecimento de materiais e prestação de serviços para edificação parcial da ampliação do Ginásio da Linha Fátima, envolvendo a execução da cozinha,	1	R$346.170,47	R$346.170,47

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/11/2026 11:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p3ce843e80db6c

reboco de uma parede completa, pintura interna e externa, instalação elétrica, esquadrias e forro pvc - 3ª etapa, sito na Linha Fátima, interior, Tunápolis/SC, conforme projetos de engenharia, planilhas e memoriais descritivos em anexo.			
			Preço global do lote **R$346.170,47**

Preço global da contratação **R$346.170,47**

4. Identificação da área requisitante e responsáveis

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. Responsável pela demanda: Nome: Naissa Carmine Schaurich, CPF: 079.622.789-60, Cargo/Função: Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Naissa Carmine Schaurich

Prefeitura municipal de Tunápolis SC

Assinado eletronicamente por:
NAISSA CARMINE SCHAURICH
***.622.789-**
26/11/2026 11:07:51
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/11/2026 11:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p3ce843e80db6c