CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	URUPEMA (SC)	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO, LOMBADA E INSTALAÇÃO DE GUA	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO, LOMBADA E INSTALAÇÃO DE GUARD RAIL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**CONSTRUÇÃO DE GABIÃO, LOMBADA**	**283.261,71**	% Período:	0,98%	40,12%	58,90%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.655,99	% Período:			100,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.740,19	% Período:	100,00%											
1.3.	LIMPEZA DE TERRENO	35,60	% Período:	100,00%											
1.4.	MURO DE GABIÃO	113.655,32	% Período:		100,00%										
1.5.	GUARD RAIL	161.558,28	% Período:			100,00%									
1.6.	LOMBADA	3.616,33	% Período:			100,00%									

Total: R$ 283.261,71

Período:	%:	0,98%	40,12%	58,90%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	2.775,79	113.655,32	166.830,60										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**2.775,79**	**113.655,32**	**166.830,60**										
Acumulado:	%:	0,98%	41,10%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	2.775,79	116.431,11	283.261,71										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**2.775,79**	**116.431,11**	**283.261,71**										
	Administração Local:	0,00%	0,00%	100,00%										

JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904

Assinado de forma digital por JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904
Dados: 2026.10.28 18:17:22 -03'00'

URUPEMA (SC)
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG
CREA/CAU: 45.160-6
ART/RRT: 0