CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
URUPEMA (SC)	0	0	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO, LOMBADA E INSTALAÇÃO DE GUARD RAIL

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	GUARD RAIL, LOMBADA E GABIÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
3	LIMPEZA DE TERRENO	1																									
4	MURO DE GABIÃO	2																									
5	GUARD RAIL	3																									
6	LOMBADA	3																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03										
Parcela	%	0,98%	40,12%	58,90%										
	R$	2.775,79	113.655,32	166.830,60										
Acumulado	%	0,98%	41,10%	100,00%										
	R$	2.775,79	116.431,11	283.261,71										
Administração Local	%	0,00%	0,00%	100,00%										

JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904

Assinado de forma digital por JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904
Dados: 2026.10.28 18:17:40 -03'00'

URUPEM
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG
CREA/CAU: 45.160-6
ART/RRT: 0