I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	URUPEMA (SC)	CERCAS E CALÇADAS - BOSSOROCA	CERCAS E CALÇADAS - BOSSOROCA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**CERCAS E CALÇADAS - BOSSOROCA**	**206.366,31**	% Período:	59,03%	40,97%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.162,09	% Período:		100,00%										
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.038,66	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÕES	3.032,28	% Período:	100,00%											
1.4.	CORTE E ATERRO (CERCA)	6.676,86	% Período:	100,00%											
1.5.	VIGA BALDRAME (CERCA)	38.790,32	% Período:	100,00%											
1.6.	CERCA METÁLICA	63.919,65	% Período:	100,00%											
1.7.	DEMOLIÇÕES PARA PASSEIOS (RUA)	504,40	% Período:		100,00%										
1.8.	DRENAGEM PLUVIAL	6.761,80	% Período:		100,00%										
1.9.	PASSEIOS (RUA)	34.260,01	% Período:		100,00%										
1.10.	FUNDAÇÃO CALÇADA E RAMPA	5.357,10	% Período:	100,00%											
1.11.	BLOCOS DE CONCRETO	5.799,33	% Período:		100,00%										
1.12.	ATERRO	1.230,90	% Período:		100,00%										
1.13.	PISO DE CONCRETO	1.579,47	% Período:		100,00%										
1.14.	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	12.902,62	% Período:		100,00%										
1.15.	COBERTURA METÁLICA COM POLICARE	14.318,78	% Período:		100,00%										
1.16.	PLUVIAL	3.032,04	% Período:		100,00%										

Total: R$ 206.366,31

Período:	%:	59,03%	40,97%											
	Repasse:	118.056,93	81.943,07											
	Contrapartida:	3.757,94	2.608,37											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**121.814,87**	**84.551,44**											
Acumulado:	%:	59,03%	100,00%											
	Repasse:	118.056,93	200.000,00											
	Contrapartida:	3.757,94	6.366,31											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**121.814,87**	**206.366,31**											
	Administração Local:	0,00%	100,00%											

MARIANE DE MORAES MOTA:10548639973

Assinado de forma digital por MARIANE DE MORAES MOTA:10548639973
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=34841884000129, ou=presencial, cn=MARIANE DE MORAES MOTA:10548639973
Dados: 2026.11.09 11:41:50 -03'00'

URUPEMA (SC)
Local

segunda-feira, 09 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIANE DE MORAES MOTA
CREA/CAU: A283940-7
ART/RRT: 17388382