ANEXO II – APÊNDICE DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 23/2026

Processo Administrativo nº 53/2026

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual **locação de brinquedos recreativos, máquinas de alimentação e monitores para eventos infantis**, destinados a suprir as demandas das Secretarias do Município de Campo Bonito – PR.

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora	Responsável pela Mitigação
Atraso na montagem e disponibilização dos equipamentos	Média	Alto	Comprometimento do início do evento e prejuízo à programação	Estabelecer horários de montagem e exigir disponibilização antecipada dos equipamentos	Setor de Licitações / Secretaria Demandante	Notificação da contratada, correção imediata e aplicação das penalidades cabíveis	Fiscal / Gestor
Brinquedos ou equipamentos em condições inadequadas de funcionamento	Média	Alto	Interrupção das atividades e risco aos usuários	Exigir equipamentos em boas condições de conservação, funcionamento e segurança	Secretaria Demandante / Setor de Licitações	Substituição imediata do equipamento ou suspensão de sua utilização	Fiscal / Contratada
Acidente ou risco à integridade dos usuários	Baixa	Alto	Danos físicos, responsabilização da contratada e prejuízos ao Município	Exigir equipamentos seguros, montagem adequada e monitores durante a utilização	Contratada / Fiscal	Interrupção imediata do uso, atendimento da ocorrência e substituição do equipamento, quando necessário	Contratada / Fiscal
Número insuficiente de monitores ou ausência durante o evento	Baixa	Alto	Redução da segurança e comprometimento da operação dos brinquedos	Definir quantitativo mínimo de monitores e período de permanência	Setor de Licitações / Secretaria Demandante	Substituição ou disponibilização imediata de monitor	Contratada / Fiscal
Equipamentos em condições inadequadas de higiene e conservação	Média	Médio	Risco sanitário, desconforto dos usuários e comprometimento da qualidade do evento	Exigir higienização e conservação dos equipamentos antes da disponibilização	Contratada / Fiscal	Higienização imediata ou substituição do equipamento	Contratada / Fiscal
Equipamentos	Baixa	Alto	Prestação inadequada do	Estabelecer especificações	Secretaria	Recusa do equipamento e	Fiscal /

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Dano Estimado	Ação Preventiva	Responsável pela Prevenção	Ação Mitigadora	Responsável pela Mitigação
incompatíveis com as especificações contratadas			serviço e prejuízo ao evento	objetivas e conferir os equipamentos antes da utilização	Demandante / Fiscal	substituição por outro compatível	Contratada
Falha ou interrupção das máquinas de alimentação	Média	Médio	Interrupção do fornecimento de alimentos e prejuízo à programação	Exigir equipamentos em perfeito funcionamento e teste prévio	Contratada / Fiscal	Reparo ou substituição imediata da máquina	Contratada
Falha na comunicação entre Administração e contratada	Média	Médio	Atrasos, deslocamentos inadequados e dificuldades na execução	Formalizar Ordens de Serviço e manter canal oficial de comunicação	Gestor / Fiscal	Registro da ocorrência e alinhamento imediato das providências	Gestor
Baixa participação ou fracasso de itens da licitação	Baixa	Médio	Necessidade de novo procedimento e risco de não atendimento da demanda	Realizar pesquisa de mercado e elaborar especificações compatíveis com a realidade do setor	Setor de Licitações / Secretaria Demandante	Adoção das medidas legais cabíveis para os itens fracassados ou desertos	Setor de Licitações
Danos ao patrimônio público durante a execução	Baixa	Médio	Prejuízos materiais e necessidade de reparação	Definir responsabilidade da contratada pela montagem, operação e desmontagem	Contratada / Fiscal	Reparação dos danos pela contratada e aplicação das medidas cabíveis	Contratada / Gestor
Condições climáticas adversas em eventos externos	Média	Médio	Impossibilidade ou alteração da execução do serviço	Planejar previamente o local e verificar condições de realização do evento	Secretaria Demandante	Remanejamento, suspensão ou reagendamento, conforme orientação da Administração e condições contratuais	Secretaria Demandante / Contratada

Campo Bonito – PR, 20 de agosto de 2026.

MAYCON LUIZ DE ALMEIDA:04645692909

Assinado de forma digital por MAYCON LUIZ DE ALMEIDA:04645692909
Dados: 2026.08.26 16:34:33 -03'00'

MAYCON LUIZ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Administração
Município de Campo Bonito - PR