CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE IBEMA/PR	ESCOLA MUNICIPAL OCTÁVIO SIMIONE	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO BLOCO B

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
1.	**REFORMA**	**96.873,94**	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO BL	96.873,94	% Período:	50,00%	50,00%										

Total: R$ 96.873,94

Período:	%:	50,00%	50,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	48.436,97	48.436,97											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**48.436,97**	**48.436,97**											
Acumulado:	%:	50,00%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	48.436,97	96.873,94											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**48.436,97**	**96.873,94**											
	Administração Local:													

ıcrosserviço da Administração Local:

IBEMA/PR
Local

09 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO BATTAGLIN
CREA/CAU: SC-1554818/D
ART/RRT: 1720266805993

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDUARDO BATTAGLIN
Data: 09/11/2026 10:06:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br