PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							PRAÇA / MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	LUIZIANA			SAM	44	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	45	Repasse do Concedente		R$ 1.000.000,00	93,63%
Projeto :	PRAÇA / MEU CAMPINHO - Revitalização da Praça da Igreja Matriz			LOTE nº	1	Data	27/01/2026	Dias	70	Data	17/04/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	240	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R$ 68.087,39	6,37%
Quantidade:	2.399,50	m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	1.068.087,39	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok		8	1	2	3	4	5	6	7	8													
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:		240	30	30	30	30	30	30	30	30													
	Data Início			17/4/26	18/5/26	18/6/26	19/7/26	19/8/26	19/9/26	20/10/26	20/11/26													
	Data Fim			17/5/26	17/6/26	18/7/26	18/8/26	18/9/26	19/10/26	19/11/26	20/12/26													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	54,56	17,13	22,72	5,58															4	**81.025,35**	7,59
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%	100,00																		1	**1.252,56**	0,12
3	FUNDACOES		%																				-	-
4	ESTRUTURAS		%																				-	-
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%																				-	-
6	COBERTURA		%																				-	-
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%																				-	-
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%	12,87	13,70	0,33			0,91		72,19											5	**91.656,18**	8,58
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%																				-	-
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%			23,26	23,26	23,26	23,26	4,10	2,88											6	**663.839,98**	62,15
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%	5,72	25,98	25,04	10,27			23,26	9,73											6	**230.313,32**	21,56
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%																				-	-
	TOTAIS																						1.068.087,39	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8													
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	41.390,30	12.998,44	17.235,09	4.236,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	75.860,22	7,10%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	2.818,16	885,04	1.173,49	288,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.165,13	0,48%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	1.172,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.172,71	0,11%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	79,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	79,85	0,01%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	11.046,46	11.755,31	280,69	-	-	779,10	-	61.951,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	85.813,37	8,03%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	752,12	800,39	19,11	-	-	53,05	-	4.218,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.842,81	0,55%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	144.536,03	144.536,02	144.536,02	144.536,02	25.488,55	17.889,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	621.522,16	58,19%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	9.841,08	9.841,08	9.841,08	9.841,08	1.735,45	1.218,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	42.317,82	3,96%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	12.326,76	56.027,96	53.987,44	22.155,29	-	-	50.156,44	20.977,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	215.631,53	20,19%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	839,30	3.814,80	3.675,86	1.508,50	-	-	3.415,02	1.428,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14.681,79	1,37%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	65.936,23	80.781,71	216.039,25	170.927,70	144.536,02	145.315,12	75.644,99	100.818,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	999.999,99	93,63%
C		CONTRAPARTIDA	R$	4.489,43	5.500,23	14.709,54	11.638,02	9.841,08	9.894,13	5.150,47	6.864,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	68.087,40	6,37%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	70.425,66	86.281,94	230.748,79	182.565,72	154.377,10	155.209,25	80.795,46	107.683,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.068.087,39	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	6,59%	8,08%	21,60%	17,09%	14,45%	14,53%	7,56%	10,08%												1.068.087,39	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	6,59%	14,67%	36,28%	53,37%	67,82%	82,35%	89,92%	100,00%												**OK**	**OK**

Resp. Técnico:

VINICIUS KENJI SLONGO05144765912 — Assinado de forma digital por VINICIUS KENJI SLONGO05144765912 Dados: 2026.01.27 07:39:48 -03'00'

Vinícius Kenji Slongo - CAU-PR A3057291 - ART/RRT Nº 15796886

Assinatura:

Prefeito:

EDSON LISS:03997656975 — Assinado de forma digital por EDSON LISS:03997656975 Dados: 2026.01.27 08:04:19 -03'00'

EDSON LISS

Assinatura:

data:

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **27/01/2026 - ter**