**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: Fechamento do Ginásio da EMEB Profª Lurdete Pacheco Demarco (Etapa 01)

Endereço: Distrito de Grápia, Paraíso - SC

Proprietário: Prefeitura Municipal de Paraíso - SC DATA: 21/09/2026

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | PESO | TEMPO MÊS - 01 | | TEMPO MÊS - 02 | | TEMPO MÊS - 03 | | TEMPO MÊS - 04 | | TEMPO MÊS - 05 | | TOTAIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (%) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 922,77 | 0,34% | 100,00% | 922,77 | | | | | | | | | 100,00% | 922,77 |
| 2 | PAREDES E PAINÉIS | 59.034,06 | 21,71% | 50,00% | 29.517,03 | 40,00% | 23.613,62 | 10,00% | 5.903,41 | | | | | 100,00% | 59.034,06 |
| 3 | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS | 102.279,14 | 37,61% | | | 30,00% | 30.683,74 | 50,00% | 51.139,57 | 20,00% | 20.455,83 | | | 100,00% | 102.279,14 |
| 4 | ESQUADRIAS | 9.339,99 | 3,43% | | | | | | | 20,00% | 1.868,00 | 80,00% | 7.471,99 | 100,00% | 9.339,99 |
| 5 | REVESTIMENTOS | 85.971,19 | 31,61% | | | | | 30,00% | 25.791,36 | 50,00% | 42.985,59 | 20,00% | 17.194,24 | 100,00% | 85.971,19 |
| 6 | PAVIMENTAÇÕES | 5.252,22 | 1,93% | | | | | | | 50,00% | 2.626,11 | 50,00% | 2.626,11 | 100,00% | 5.252,22 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.115,16 | 1,88% | | | | | 20,00% | 1.023,03 | 50,00% | 2.557,58 | 30,00% | 1.534,55 | 100,00% | 5.115,16 |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1.467,11 | 0,54% | | | | | 20,00% | 293,42 | 40,00% | 586,85 | 40,00% | 586,85 | 100,00% | 1.467,11 |
| 9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 1.655,90 | 0,61% | | | | | | | 40,00% | 662,36 | 60,00% | 993,54 | 100,00% | 1.655,90 |
| 10 | SISTEMA PREVENTIVO E ACESSIBILIDADE | 565,18 | 0,21% | | | | | | | | | 100,00% | 565,18 | 100,00% | 565,18 |
| 11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 357,95 | 0,13% | | | | | | | | | 100,00% | 357,95 | 100,00% | 357,95 |
| TOTAL MENSAL | | | | **11,19%** | **30.439,80** | **19,97%** | 54.297,37 | **30,94%** | 84.150,79 | **26,38%** | 71.742,32 | **11,52%** | 31.330,40 | 100,00% | 271.960,67 |
| TOTAL ACUMULADO | | **271.960,67** | **100,00%** | **11,19%** | **30.439,80** | **31,16%** | 84.737,16 | **62,10%** | 168.887,95 | **88,48%** | 240.630,26 | **100,00%** | 271.960,67 | 100,00% | 271.960,67 |

Departamento Municipal de Engenharia
Eng. Civ. Angélica Gazzi CREA 179042-7