IFProjetos

CNPJ:28.958.418/0001-25

São Miguel do Oeste-SC: Rua Itaberaba, nº970, sala 02 **Tunápolis-SC:** Rua Santa Cruz, nº211, sala 01
Fone/Whattsap: (49)991040658

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			120 DIAS		
			% período	% Acumulad	R$	% período	% Acumula	R$	% período	% Acumulado	R$	% período	% Acumulad	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 905,35	100%	100%	R$ 905,35	0%	100%	R$ -	0%	100%	R$ -	0%	100%	R$ -
2	DEMOLIÇÒES	R$ 49.367,18	100%	100%	R$ 49.367,18	0%	100%	R$ -	0%	100%	R$ -	0%	100%	R$ -
3	INFRAESTRUTURA	R$ 33.931,74	25%	25%	R$ 8.482,94	75%	100%	R$ 25.448,81	0%	100%	R$ -	0%	100%	R$ -
4	PINTURA	R$ 69.051,37	0%	0%	R$ -	0%	0%	R$ -	50%	50%	R$ 34.525,68	50%	100%	R$ 34.525,68
5	ESQUADRIAS	R$ 20.718,13	0%	0%	R$ -	0%	0%	R$ -	100%	100%	R$ 20.718,13	0%	100%	R$ -
6	PAREDES E DIVISÓRIAS	R$ 13.813,38	0%	0%	R$ -	100%	100%	R$ 13.813,38	0%	0%	R$ -	0%	0%	R$ -
7	COMPLEMENTOS	R$ 13.527,74	0%	0%	R$ -	0%	0%	R$ -	0%	0%	R$ -	100%	0%	R$ 13.527,74
8	INST. HIDROSSANITÁRIAS	R$ 38.884,40	0%	0%	R$ -	50%	50%	R$ 19.442,20	25%	0%	R$ 9.721,10	25%	0%	R$ 9.721,10
	TOTAL OBRA													
	ACUMULADO MÊS				**R$ 58.755,47**			**R$ 58.704,38**			**R$ 64.964,91**			**R$ 57.774,52**
		R$ 240.199,28												

INDIANARA FOLLMANN:07647299930

Assinado de forma digital por INDIANARA FOLLMANN:07647299930
Dados: 2026.06.30 01:03:41 -03'00'

INDIANARA FOLLMANN
Responsável Técnico CAU A1048309
C.P.F. 076.472.999-30

São Miguel do Oeste, 04 de junho de 2026