CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: Godoy Moreira/PR

OBJETO: Construção de uma ponte sobre o Rio Corumbataí, os municípios de Godoy Moreira/PR e Barbosa Ferraz/PR, compreendo um trecho total de aproximadamente 105,00m.

Data: 16/12/2025

CRONOGRAMA FÍSICO (%)

Item	GRUPO DE SERVIÇO	Valor do item	A REALIZAR (DIAS)																									
			01 a 30 dias		31 a 60 dias		61 a 90 dias		91 a 120 dias		121 a 150 dias		151 a 180 dias		181 a 210 dias		211 a 240 dias		241 a 270 dias		271 a 300 dias		301 a 330 dias		331 a 360 dias		361 a 390 dias		Acumulado	
			%	R$			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	Licitação e Contratação	0,00	30,00%	0,00	30,00%	0,00	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	**100,00%**	**0,00**
2	Administração Local	2.192.155,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	219.215,52	10,00%	219.215,52	10,00%	219.215,52	10,00%	219.215,52	10,00%	219.215,52	10,00%	219.215,52	10,00%	219.215,52	10,00%	219.215,52	10,00%	219.215,52	10,00%	219.215,54	**100,00%**	**2.192.155,22**
3	Canteiro de Obras	434.800,99	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,00%	391.320,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	43.480,10	**100,00%**	**434.800,99**
4	Terraplenagem	9.526.440,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00%	476.322,04	15,00%	1.428.966,13	20,00%	1.905.288,17	20,00%	1.905.288,17	20,00%	1.905.288,17	20,00%	1.905.288,20	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	**100,00%**	**9.526.440,88**
5	Ligantes Betuminosos	58.943,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	29.471,76	30,00%	17.683,05	20,00%	11.788,71	**100,00%**	**58.943,52**
6	Drenagem e Obras de Arte Correntes	830.605,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	415.302,66	50,00%	415.302,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	**100,00%**	**830.605,32**
7	Pavimentação	86.262,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	43.131,45	30,00%	25.878,87	20,00%	17.252,58	**100,00%**	**86.262,90**
8	Obras de Arte Especiais	16.355.590,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	1.635.559,07	17,50%	2.862.228,38	17,50%	2.862.228,40	20,00%	3.271.118,17	14,00%	2.289.782,73	14,00%	2.289.782,70	3,00%	490.667,72	3,00%	490.667,73	1,00%	163.555,85	**100,00%**	**16.355.590,75**
9	Serviços Complementares	283.760,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	42.564,00	15,00%	42.564,00	35,00%	99.316,00	35,00%	99.316,02	**100,00%**	**283.760,02**
10	Sinalização	12.448,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	6.224,30	50,00%	6.224,30	**100,00%**	**12.448,60**
11	Sinalização provisória	1.400,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	90,00%	1.260,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	140,10	**100,00%**	**1.400,94**
12	Mobilização/Desmobilização	182.062,44	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	91.031,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	91.031,22	**100,00%**	**182.062,44**
		29.964.471,58	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**2,35%**	**702.828,47**	**7,78%**	**2.331.096,63**	**15,05%**	**4.510.410,03**	**16,64%**	**4.986.732,09**	**19,39%**	**5.810.924,52**	**16,12%**	**4.829.589,08**	**14,87%**	**4.456.850,42**	**2,75%**	**825.050,45**	**2,87%**	**858.985,47**	**2,18%**	**652.004,42**	**100,00%**	**29.964.471,58**

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item	PARTICIPAÇÃO	A REALIZAR (DIAS)																											
		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		11º Mês		12º Mês		13º Mês		Acumulado	
1	Estado		0,00		0,00		0,00		702.828,47		2.331.096,63		4.510.410,03		4.986.732,09		5.810.924,52		4.829.589,08		4.456.850,42		825.050,45		858.985,47		652.004,42		**29.964.471,58**
2	Município		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
3	Sub-total		0,00		0,00		0,00		702.828,47		2.331.096,63		4.510.410,03		4.986.732,09		5.810.924,52		4.829.589,08		4.456.850,42		825.050,45		858.985,47		652.004,42		**29.964.471,58**

Assinado digitalmente por HUDSON CHAGAS DOS SANTOS:37498436272
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=29056741000176, OU=AC SyngularID Multipla, CN=
HUDSON CHAGAS DOS SANTOS:37498436272
Localização: Teresina (PI)
Data: 2025.12.16 16:22:10-03'00'

HUDSON CHAGAS DOS SANTOS
Engenheiro Civil - CREA PI
RNP: 2603477390
Registro 5060537492