PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

DATA: 29/04/25

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CID

PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO

BDI	30,78%
BDI DIFERENCIADO	15,28%

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,36%	2.747,47	100,00%							2.747,47	2.100,91
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5,28%	10.702,92	100,00%							10.702,92	8.184,20
03	COBERTURA	75,69%	45.999,79	30,00%	45.999,79	30,00%	61.333,06	40,00%			153.332,64	117.248,86
04	PINTURA	17,67%					10.735,41	30,00%	25.049,29	70,00%	35.784,69	27.363,48
SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA												
		0,00%										
		0,00%										
		0,00%										
		0,00%										
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	59.450,18	29,35%	45.999,79	22,71%	72.068,46	35,58%	25.049,29	12,37%	202.567,73	154.897,45
VALOR PROPOSTO				29,35%		22,71%		35,58%		12,37%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS												
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			59.450,18	29,35%	105.449,98	52,06%	177.518,44	87,63%	202.567,73	100,00%		

ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO
ENG. CIVIL – CREA-PR 24.080/D

Assinado digitalmente por ADEMAR AMERICO CAMOSSATO:57830576904
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=20520126000102, CN=ADEMAR AMERICO CAMOSSATO:57830576904
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.29 10:52:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação