CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TS - TRABALHO SOCIAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	PROGRAMA	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF
970926/2024	Moradia Digna	Município de Forquilhinha	Forquilhinha / SC

OBJETO DO CONTRATO	OBJETO DO TRABALHO SOCIAL	REGIME DE EXECUÇÃO DO TS
Construção de Unidades Habitacionais, no Município de Forquilhinha/SC	Elaboração e Execução de Trabalho Social no Programa MCMV FNHIS Sub-50	Administração Indireta

DATA BASE	DATA INÍCIO	EXECUTOR DO TRABALHO SOCIAL	DI 1	DI 2	DI 3	DI 4	DI 5
fev-26	01/08/2026		20,00%				

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R$)	Início do TS 01/08/26	Parcela 1 ago/26	Parcela 2 set/26	Parcela 3 out/26	Parcela 4 nov/26	Parcela 5 dez/26	Parcela 6 jan/27	Parcela 7 fev/27	Parcela 8 mar/27
CRONOGRAMA GLOBAL		**100.000,01**	**Parcela (%)**	**2,46%**	**2,93%**	**2,46%**	**2,11%**	**0,35%**	**1,18%**	**1,88%**	**5,98%**
			Parcela (R$)	**2.459,29**	**2.929,81**	**2.459,29**	**2.106,40**	**352,89**	**1.176,30**	**1.882,08**	**5.981,95**
			Acumulado (%)	**2,46%**	**5,39%**	**7,85%**	**9,95%**	**10,31%**	**11,48%**	**13,37%**	**19,35%**
			Acumulado (R$)	**2.459,29**	**5.389,10**	**7.848,39**	**9.954,79**	**10.307,68**	**11.483,98**	**13.366,06**	**19.348,01**
1.	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - ELABORAÇÃO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - 33UH**	**25.565,21**	Parcela (%)	9,62%	11,46%	9,62%	8,24%	1,38%	4,60%	7,36%	23,40%
			Acumulado (%)	9,62%	21,08%	30,70%	38,94%	40,32%	44,92%	52,28%	75,68%
			Acumulado (R$)	2.459,29	5.389,10	7.848,39	9.954,79	10.307,68	11.483,98	13.366,06	19.348,01
1.1.	I - LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA	10.542,94	Parcela (%)	23,33%	27,79%	23,33%	19,98%	3,35%	2,23%		
			Acumulado (%)	23,33%	51,12%	74,44%	94,42%	97,77%	100,00%		
			Acumulado (R$)	2.459,29	5.389,10	7.848,39	9.954,79	10.307,68	10.542,94		
1.1.1.	I.a - PESQUISA CENSITÁRIA COM AS FAMÍLIAS	4.918,58	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	2.459,29	4.918,58						
1.1.1.1.	Aplicação das Entrevistas	4.918,58	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	2.459,29	4.918,58						
1.1.2.	Registro e Análise de Dados	470,52	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	235,26	470,52					
1.1.3.	Relatório Consolidado: Pesquisa Censitária com as Famílias	470,52	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	235,26	470,52					
1.1.4.	I.b - PESQUISA DE GRUPO FOCAL	4.683,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	42,46%	44,98%	7,54%	5,02%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	42,46%	87,44%	94,98%	100,00%		
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	1.988,77	4.095,17	4.448,06	4.683,32		
1.1.4.1.	Realização dos Grupos Focais	3.742,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	1.871,14	3.742,28				
1.1.4.2.	Análise e Visualização dos Dados	470,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	117,63	235,26	470,52			
1.1.4.3.	Relatório Consolidado: Pesquisa de Grupo Focal	470,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	117,63	235,26	470,52		
1.2.	II - MAPEAMENTO DE DADOS SOCIOTERITORAIS	1.882,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,04	1.882,08	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TS - TRABALHO SOCIAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	PROGRAMA	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF
970926/2024	Moradia Digna	Muncípio de Forquilhinha	Forquilhinha / SC

OBJETO DO CONTRATO	OBJETO DO TRABALHO SOCIAL	REGIME DE EXECUÇÃO DO TS
Construção de Unidades Habitacionais, no Município de Forquilhinha/SC	Elaboração e Execução de Trabalho Social no Programa MCMV FNHIS Sub-50	Administração Indireta

DATA BASE	DATA INÍCIO	EXECUTOR DO TRABALHO SOCIAL	DI 1	DI 2	DI 3	DI 4	DI 5
fev-26	01/08/2026		20,00%				

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R$)	Início do TS 01/08/26	Parcela 9 abr/27	Parcela 10 mai/27	Parcela 11 jun/27	Parcela 12 jul/27	Parcela 13 ago/27	Parcela 14 set/27	Parcela 15 out/27	Parcela 16 nov/27
CRONOGRAMA GLOBAL		**100.000,01**	**Parcela (%)**	**6,22%**	**11,91%**	**11,91%**	**11,91%**	**11,91%**	**11,91%**	**14,89%**	
			Parcela (R$)	**6.217,20**	**11.909,57**	**11.909,57**	**11.909,56**	**11.909,57**	**11.909,57**	**14.886,96**	
			Acumulado (%)	**25,57%**	**37,47%**	**49,38%**	**61,29%**	**73,20%**	**85,11%**	**100,00%**	
			Acumulado (R$)	**25.565,21**	**37.474,78**	**49.384,35**	**61.293,91**	**73.203,48**	**85.113,05**	**100.000,01**	
1.	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - ELABORAÇÃO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - 33UH**	**25.565,21**	Parcela (%)	24,32%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	25.565,21							
1.1.	I - LEITURA TÉCNICO-COMUNITÁRIA	10.542,94	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.1.1.	I.a - PESQUISA CENSITÁRIA COM AS FAMÍLIAS	4.918,58	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.1.1.1.	Aplicação das Entrevistas	4.918,58	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.1.2.	Registro e Análise de Dados	470,52	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.1.3.	Relatório Consolidado: Pesquisa Censitária com as Famílias	470,52	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.1.4.	I.b - PESQUISA DE GRUPO FOCAL	4.683,32	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.1.4.1.	Realização dos Grupos Focais	3.742,28	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.1.4.2.	Análise e Visualização dos Dados	470,52	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.1.4.3.	Relatório Consolidado: Pesquisa de Grupo Focal	470,52	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.2.	II - MAPEAMENTO DE DADOS SOCIOTERITORAIS	1.882,08	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
			Parcela (%)								

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R$)	Início do TS 01/08/26	Parcela 1 ago/26	Parcela 2 set/26	Parcela 3 out/26	Parcela 4 nov/26	Parcela 5 dez/26	Parcela 6 jan/27	Parcela 7 fev/27	Parcela 8 mar/27
1.2.1.	Revisão Documental	705,78	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,89	705,78	
1.2.2.	Entrevistas com Informantes-Chave	705,78	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,89	705,78	
1.2.3.	Relatório Consolidado: Mapeamento de dados socioterritoriais	470,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26	470,52	
1.3.	III - PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.411,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,78	1.411,56
1.3.1.	Análise da Leitura Técnico-Comunitária	235,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,63	235,26
1.3.2.	Definição de Objetivos e Diretrizes	470,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26	470,52
1.3.3.	Definição dos Instrumentos e Canais de Comunicação	470,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26	470,52
1.3.4.	Proposta de Comunicação Consolidada	235,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,63	235,26
1.4.	IV - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS	1.882,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,50%	62,50%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26	1.176,30
1.4.1.	Levantamento de dados e Estruturação do PTS	470,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26	470,52
1.4.2.	Planejamento e Detalhamento	470,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26
1.4.3.	Orçamento e Cronograma	470,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26
1.4.4.	Validação e entrega do PTS	470,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26
1.5.	V - APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PTS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS	8.670,25	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,13
1.5.1.	Convocação e Divulgação	3.271,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,88
1.5.2.	Preparação e Organização do Local	235,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,63
1.5.3.	Reunião de Apresentação e Validação do PTS	4.692,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,36

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R$)	Início do TS 01/08/26	Parcela 9 abr/27	Parcela 10 mai/27	Parcela 11 jun/27	Parcela 12 jul/27	Parcela 13 ago/27	Parcela 14 set/27	Parcela 15 out/27	Parcela 16 nov/27
1.2.1.	Revisão Documental	705,78	Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.2.2.	Entrevistas com Informantes-Chave	705,78	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.2.3.	Relatório Consolidado: Mapeamento de dados socioterritoriais	470,52	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.3.	III - PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.411,56	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.3.1.	Análise da Leitura Técnico-Comunitária	235,26	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.3.2.	Definição de Objetivos e Diretrizes	470,52	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.3.3.	Definição dos Instrumentos e Canais de Comunicação	470,52	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.3.4.	Proposta de Comunicação Consolidada	235,26	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.4.	IV - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS	1.882,08	Parcela (%)	37,50%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	1.882,08							
1.4.1.	Levantamento de dados e Estruturação do PTS	470,52	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R$)								
1.4.2.	Planejamento e Detalhamento	470,52	Parcela (%)	50,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	470,52							
1.4.3.	Orçamento e Cronograma	470,52	Parcela (%)	50,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	470,52							
1.4.4.	Validação e entrega do PTS	470,52	Parcela (%)	50,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	470,52							
1.5.	V - APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PTS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS	8.670,25	Parcela (%)	50,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	8.670,25							
1.5.1.	Convocação e Divulgação	3.271,76	Parcela (%)	50,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	3.271,76							
1.5.2.	Preparação e Organização do Local	235,26	Parcela (%)	50,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	235,26							
1.5.3.	Reunião de Apresentação e Validação do PTS	4.692,71	Parcela (%)	50,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	4.692,71							

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R$)	Início do TS 01/08/26	Parcela 1 ago/26	Parcela 2 set/26	Parcela 3 out/26	Parcela 4 nov/26	Parcela 5 dez/26	Parcela 6 jan/27	Parcela 7 fev/27	Parcela 8 mar/27
1.5.4.	Revisão e consolidação da versão final do PTS	470,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26
1.6.	VI - PROPOSTA FINAL DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS	1.176,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.	Projeto de Trabalho Social - versão final	1.176,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**FASE DE EXECUÇÃO DO PTS - Saldo a elaborar**	**74.434,80**	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Forquilhinha / SC

Local

15 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: Roberta Casagrande Gonçalves Pasini
Cargo: Assistente social

Representante do Proponente
Nome: José Cláudio Gonçalves
Cargo: Prefeito Municipal

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R$)	Início do TS 01/08/26	Parcela 9 abr/27	Parcela 10 mai/27	Parcela 11 jun/27	Parcela 12 jul/27	Parcela 13 ago/27	Parcela 14 set/27	Parcela 15 out/27	Parcela 16 nov/27
1.5.4.	Revisão e consolidação da versão final do PTS	470,52	Parcela (%)	50,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	470,52							
1.6.	VI - PROPOSTA FINAL DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS	1.176,30	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	1.176,30							
1.6.1.	Projeto de Trabalho Social - versão final	1.176,30	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	1.176,30							
2.	**FASE DE EXECUÇÃO DO PTS - Saldo a elaborar**	**74.434,80**	Parcela (%)	0,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	16,00%	32,00%	48,00%	64,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R$)	0,00	11.909,57	23.819,14	35.728,70	47.638,27	59.547,84	74.434,80	

Forquilhinha / SC

Local

15 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Roberta Casagrande Gonçalves Pasini

Cargo: Assistente social

Documento assinado digitalmente

gov.br

ROBERTA CASAGRANDE GONCALVES PASINI

Data: 15/09/2026 08:27:03-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Representante do Proponente

Nome: José Cláudio Gonçalves

Cargo: Prefeito Municipal

JOSE CLAUDIO GONCALVES:55139426900

Assinado digitalmente por JOSE CLAUDIO GONCALVES:55139426900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=JOSE CLAUDIO GONCALVES:55139426900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.15 08:47:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0