CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	DESASSOREAMENTO RIO SANGÃO	ETAPA 4

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/25	2 03/25	3 04/25	4 05/25	5 06/25	6 07/25	7 08/25	8 09/25	9 10/25	10 11/25	11 12/25	12 01/26
1.	**DESASSOREAMENTO RIO SANGÃO**	**6.130.855,95**	% Período:	0,49%	4,05%	14,62%	14,88%	14,60%	14,61%	14,21%	13,43%	9,12%			
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	72.651,88	% Período:		4,00%	15,00%	15,00%	14,00%	15,00%	14,00%	13,00%	10,00%			
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	49.054,73	% Período:	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
1.3.	SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO	101.038,00	% Período:	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
1.4.	ACESSOS	952.222,59	% Período:		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%				
1.5.	REMOÇÃO DE SEDIMENTOS DA CALHA	4.156.311,60	% Período:			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%			
1.6.	REVEGETAÇÃO	328.856,10	% Período:		10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%			
1.7.	LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS	200.385,00	% Período:		10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	15,00%			
1.8.	DESMONTE DOS ACESSOS	270.336,05	% Período:		10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	15,00%			

Total: R$ 6.130.855,95

Período:	%:	0,49%	4,05%	14,62%	14,88%	14,60%	14,61%	14,21%	13,43%	9,12%			
	Repasse:	24.481,53	202.427,76	730.805,25	743.879,62	729.877,23	730.469,74	710.682,47	671.260,87	456.115,53			
	Contrapartida:	5.537,02	45.783,32	165.287,10	168.244,13	165.077,21	165.211,21	160.735,90	151.819,87	103.160,19			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	**30.018,55**	**248.211,08**	**896.092,34**	**912.123,76**	**894.954,43**	**895.680,95**	**871.418,38**	**823.080,73**	**559.275,73**			
Acumulado:	%:	0,49%	4,54%	19,15%	34,03%	48,63%	63,24%	77,45%	90,88%	100,00%			
	Repasse:	24.481,53	226.909,29	957.714,54	1.701.594,16	2.431.471,39	3.161.941,13	3.872.623,60	4.543.884,47	5.000.000,00			
	Contrapartida:	5.537,02	51.320,34	216.607,44	384.851,57	549.928,78	715.139,99	875.875,89	1.027.695,76	1.130.855,95			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	**30.018,55**	**278.229,63**	**1.174.321,97**	**2.086.445,73**	**2.981.400,16**	**3.877.081,11**	**4.748.499,49**	**5.571.580,22**	**6.130.855,95**			
	Administração Local:	0,00%	4,00%	19,00%	34,00%	48,00%	63,00%	77,00%	90,00%	100,00%			

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

FORQUILHINHA SC
Local

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO ALVES DE SOUZA
CREA/CAU: 190582-1
ART/RRT: 10356729-0

FERNANDO ALVES DE SOUZA:34456020857

Assinado de forma digital por FERNANDO ALVES DE SOUZA:34456020857
Dados: 2026.03.03 15:40:37 -03'00'