CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE BITURUNA	MUROS DE CONTENÇÃO	MUROS DE CONTENÇÃO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**MURO DE CONTENÇÃO CANCHA DE LA**	**241.146,77**	% Período:	16,75%	24,48%	19,59%	19,59%	9,79%	9,79%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINIST	4.975,44	% Período:	100,00%											
1.2.	MURO DE CONTENÇÃO CANCHA DE LA	236.171,33	% Período:	15,00%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
2.	**Muro de Contenção Rua. Palmas**	**76.793,75**	% Período:	15,00%	20,00%	15,00%	20,00%	18,00%	12,00%						
2.1.	Muro de contenção	76.793,75	% Período:	15,00%	20,00%	15,00%	20,00%	18,00%	12,00%						

Total: R$ 317.940,52

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	16,33%	23,40%	18,48%	19,69%	11,78%	10,33%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	51.920,20	74.401,58	58.753,33	62.593,02	37.440,01	32.832,38						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**51.920,20**	**74.401,58**	**58.753,33**	**62.593,02**	**37.440,01**	**32.832,38**						
Acumulado:	%:	16,33%	39,73%	58,21%	77,90%	89,67%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	51.920,20	126.321,78	185.075,11	247.668,13	285.108,14	317.940,52						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**51.920,20**	**126.321,78**	**185.075,11**	**247.668,13**	**285.108,14**	**317.940,52**						
	Administração Local:	15,00%	35,00%	50,00%	70,00%	88,00%	100,00%						

BITURUNA/PR
Local

quarta-feira, 1 de julho de 2026
Data

LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS:06439830902

Assinado de forma digital por LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS:06439830902
Dados: 2026.09.22 08:55:48 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS
CREA/CAU: 168233/D - PR
ART/RRT: 1720265474217