MUNICÍPIO DE BITURUNA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua Tiradentes, 306 - Jardim Andréia - CEP: 84640-000

CNPJ: 81.648.859/0001-03 - Fone: 42 - 35538616

www.bituruna.pr.gov.br - e-mail: urbanismo@bituruna.pr.gov.br

(SELECIONAR)

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 MÊS 01	2 MÊS 02	3 MÊS 03	4 MÊS 04	5 MÊS 05	6 MÊS 06	7 MÊS 07	8 MÊS 08	9 MÊS 09	10 MÊS 10	11 MÊS 11	12 MÊS 12
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA_IMPLANT.**	**1.010.055,37**	% Período:	5,76%	12,40%	19,71%	25,93%	35,19%	1,02%						
1.1.	RUAS ÁREA INDÚSTRIAL	1.010.055,37	% Período:	5,76%	12,40%	19,71%	25,93%	35,19%	1,02%						
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.767,77	% Período:	100,00%											
1.1.2.	TERRAPLENAGEM	82.252,46	% Período:		80,00%	20,00%									
1.1.3.	DRENAGEM	112.779,27	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.4.	SUB BASE E BASE PARA PAVIMENTO	334.515,92	% Período:			50,00%	50,00%								
1.1.5.	PAVIMENTO ASFÁLTICO	439.272,73	% Período:				20,00%	80,00%							
1.1.6.	GUIAS MEIO FIO	19.159,26	% Período:			80,00%	20,00%								
1.1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	10.284,68	% Período:						100,00%						
1.1.8.	ENSAIOS TÉCNOLOGICOS	10.023,28	% Período:		30,00%		30,00%	40,00%							
2.	**RUA MARIA ILIETA FERREIRA LOUREN(**	**326.693,00**	% Período:	0,54%	8,35%	11,79%	20,01%	7,53%	51,78%						
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.767,77	% Período:	100,00%											
2.2.	TERRAPLENAGEM	16.283,02	% Período:			60,00%	40,00%								
2.3.	DRENAGEM	54.590,07	% Período:		50,00%	50,00%									
2.4.	SUB BASE E BASE PARA PAVIMENTO	81.966,17	% Período:				70,00%	30,00%							
2.5.	PAVIMENTO ASFÁLTICO	133.790,17	% Período:						100,00%						
2.6.	GUIAS MEIO FIO	22.566,87	% Período:						100,00%						
2.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.889,76	% Período:						100,00%						
2.8.	ENSAIOS TÉCNOLOGICOS	2.843,94	% Período:						100,00%						
2.9.	SERVIÇOS EXTRAS	7.995,23	% Período:						100,00%						

Total: R$ 1.336.748,37

		1 MÊS 01	2 MÊS 02	3 MÊS 03	4 MÊS 04	5 MÊS 05	6 MÊS 06	7 MÊS 07	8 MÊS 08	9 MÊS 09	10 MÊS 10	11 MÊS 11	12 MÊS 12
Período:	%:	4,48%	11,41%	17,66%	24,38%	28,43%	13,64%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	59.925,18	152.493,62	236.100,70	325.840,87	380.017,35	182.370,65						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**59.925,18**	**152.493,62**	**236.100,70**	**325.840,87**	**380.017,35**	**182.370,65**						
Acumulado:	%:	4,48%	15,89%	33,55%	57,93%	86,58%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	59.925,18	212.418,80	448.519,50	774.360,37	1.157.311,58	1.336.748,37						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**59.925,18**	**212.418,80**	**448.519,50**	**774.360,37**	**1.157.311,58**	**1.336.748,37**						
	Administração Local:												

Bituruna-PR

Responsável Técnico
Nome: Luiz Renato Friedrich de Ramos
CREA/CAU: 168233/D
ART/RRT: 1720266355629