

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUÍ

AMUREL - Associação dos Municípios da Região de Laguna

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Agente promotor	**Município de Imaruí**
Empreendimento	**Rodovia Municipal IMA 409**

Item	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	
1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00	3.584,20	0,00		50,00	3.584,20	7.168,40
2	CANTEIRO DE OBRAS	60,00	4.386,04	20,00	1.462,01	20,00	1.462,01	7.310,06
3	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	413,74	0,00		0,00		413,74
4	TERRAPLENAGEM	100,00	22.219,74	0,00		0,00		22.219,74
5	DRENAGEM PLUVIAL	0,00		70,00	71.161,75	30,00	30.497,89	101.659,64
6	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADOS TIPO "III"	0,00		50,00	245.430,39	50,00	245.430,40	490.860,79
7	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00		0,00		100,00	3.001,97	3.001,97
TOT. (%)		**4,84**		**50,27**		**44,89**		**100,00**
Recurso								
C. Fin.		**30.603,72**		**318.054,15**		**283.976,47**		**632.634,34**
C. Fis.								
TOT. (R$)		**30.603,72**		**318.054,15**		**283.976,47**		**632.634,34**

Assinado eletronicamente por RENATO MENDONCA TEIXEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://imarui.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/3d2e5d2b-24eb-4434-8678-c248975

Assinado eletronicamente por:
* RENATO MENDONCA TEIXEIRA (***.839.419-**)
em 18/06/2026 13:08:15 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://imarui.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/3d2e5d2b-24eb-4434-8678-c248975a61a5

