CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	Reforma Escola Attilia Cechinel Nezi	Reforma Escola Attilia Cechinel Nezi

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**Reforma Escola Attilia Cechinel Nezi**	**207.068,33**	% Período:	34,32%	51,17%	2,19%	12,33%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.425,91	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	Remoção e Demolição	2.883,33	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	ESQUADRIAS E FECHAMENTOS	113.235,36	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.4.	TELHADO E CALHAS	12.559,69	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.5.	Rampa e escada	45.498,85	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.6.	BANHEIROS	2.772,89	% Período:		25,00%	50,00%	25,00%								
					25,00%	50,00%	25,00%								
1.7.	INSTALAÇÕES DE GÁS	1.112,85	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.8.	Pavimentação do Pátio	18.996,60	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	1.582,85	% Período:				100,00%								
							100,00%								

Total: R$ 207.068,33

Período:	%:	34,32%	51,17%	2,19%	12,33%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	71.066,84	105.949,68	4.526,37	25.525,44									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**71.066,84**	**105.949,68**	**4.526,37**	**25.525,44**									
Acumulado:	%:	34,32%	85,49%	87,67%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	71.066,84	177.016,52	181.542,89	207.068,33									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**71.066,84**	**177.016,52**	**181.542,89**	**207.068,33**									

SÃO JOAQUIM
Local

sexta-feira, 23 de outubro de 2026
Data

GUSTAVO DA SILVA:11969081929
Assinado de forma digital por GUSTAVO DA SILVA:11969081929

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Da Silva
CREA/CAU: 206543-8
ART/RRT: 0