ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 – Caixa Postal 15
Fone – Fax: (48) 3264-4000 – CNPJ 82.562.893/0001-23
88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA – Reforma e Ampliação da Creche Virginia Grimm Nunes
LOCAL – Canelinha/SC
Referencial de Preço – SINAPI 06/26 (Desonerado) BDI – 23,79%

Item	Descrição		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 25.538,45	R$ 22.010,42	R$ 1.176,01	R$ 1.176,01	R$ 1.176,01
2	FUNDAÇÕES	R$ 29.990,94	R$ 29.990,94			
3	ESTRUTURAS	R$ 20.387,76	R$ 16.316,07	R$ 4.071,69		
4	PAREDES	R$ 25.130,55	R$ 18.399,38			R$ 6.731,17
5	COBERTURA	R$ 93.051,96		R$ 70.038,59	R$ 23.013,37	
6	REVESTIMENTO	R$ 36.403,49		R$ 25.513,45		R$ 10.890,04
7	PAVIMENTAÇÃO	R$ 32.692,16			R$ 32.692,16	
8	ESQUADRIAS	R$ 38.178,56			R$ 38.178,56	
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 18.733,90				R$ 18.733,90
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 36.751,80				R$ 36.751,80
11	PINTURA	R$ 19.787,80			R$ 7.380,20	R$ 12.407,60
12	ACESSÓRIOS E LOUÇAS	R$ 9.497,04				R$ 9.497,04
13	LIMPEZA	R$ 2.342,36				R$ 2.342,36
	VALOR TOTAL	**R$ 388.486,77**	**R$ 86.716,81**	**R$ 100.799,74**	**R$ 102.440,30**	**R$ 98.529,92**

Documento assinado digitalmente
gov.br
DAIANA LUIZA NICOLAU
Data: 28/09/2026 08:11:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br