CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEM | EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UBS PRAIAMA | EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UBS PRAIAMAR - ITAPEMA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>12/26 | 2<br>01/27 | 3<br>02/27 | 4<br>03/27 | 5<br>04/27 | 6<br>05/27 | 7<br>06/27 | 8<br>07/27 | 9<br>08/27 | 10<br>09/27 | 11<br>10/27 | 12<br>11/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃ** | **716.202,81** | % Período: | 16,29% | 17,74% | 16,13% | 12,93% | 14,81% | 22,09% | | | | | | |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 86.950,26 | % Período: | 16,00% | 17,00% | 16,00% | 13,00% | 15,00% | 23,00% | | | | | | |
| | | | | 16,00% | 17,00% | 16,00% | 13,00% | 15,00% | 23,00% | | | | | | |
| 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11.815,54 | % Período: | 25,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | | | | | | |
| | | | | 25,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | | | | | | |
| 1.3. | EQUIPAMENTOS | 451.995,21 | % Período: | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 25,00% | | | | | | |
| | | | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 25,00% | | | | | | |
| 1.4. | COMPLEMENTAÇÕES DE INFRAESTRUTUI | 106.770,23 | % Período: | 30,00% | 40,00% | 30,00% | | | | | | | | | |
| | | | | 30,00% | 40,00% | 30,00% | | | | | | | | | |
| 1.5. | SERVIÇOS FINAIS | 58.671,57 | % Período: | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | | |
| | | | | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | | |

**Total: R$ 716.202,81**

| | | 1<br>12/26 | 2<br>01/27 | 3<br>02/27 | 4<br>03/27 | 5<br>04/27 | 6<br>05/27 | 7<br>06/27 | 8<br>07/27 | 9<br>08/27 | 10<br>09/27 | 11<br>10/27 | 12<br>11/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 16,29% | 17,74% | 16,13% | 12,93% | 14,81% | 22,09% | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | Contrapartida: | 116.696,28 | 127.061,25 | 115.514,72 | 92.609,46 | 106.082,78 | 158.238,32 | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | **Investimento:** | **116.696,28** | **127.061,25** | **115.514,72** | **92.609,46** | **106.082,78** | **158.238,32** | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 16,29% | 34,03% | 50,16% | 63,09% | 77,91% | 100,00% | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | Contrapartida: | 116.696,28 | 243.757,53 | 359.272,25 | 451.881,71 | 557.964,49 | 716.202,81 | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | **Investimento:** | **116.696,28** | **243.757,53** | **359.272,25** | **451.881,71** | **557.964,49** | **716.202,81** | | | | | | |

ITAPEMA/SC
**Local**

quinta-feira, 1 de outubro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: ANA MARIA MOTTER**
**CREA/CAU: CAU A39185-9**
**ART/RRT:**

ANA MARIA MOTTER PEREIRA:02458565956

Assinado de forma digital por ANA MARIA MOTTER PEREIRA:02458565956
Dados: 2026.10.01 15:54:46 -03'00'