SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERIODO
CONSTRUÇÃO MODULAR DE BANHEIROS	**Município de Treze Tílias** Rua Oscar Rodrigues da Nova	**2 meses** DATA **22/07/2026**	**R$ 130.834,98**

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2							Total
1	CONSTRUÇÃO MODULAR DE BANHEIROS	65.417,49 50,00%	65.417,49 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	130.834,98
TOT. (%)		50,00	50,00							100,00
TOT. (R$)		65.417,49	65.417,49							130.834,98
C. FIN. (R$)		65.417,49	65.417,49							130.834,98
C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)										
C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)										
RECURSO										

SUELLEN KARINE CERVELIN:09154865980

Assinado digitalmente por SUELLEN KARINE CERVELIN:09154865980
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=SUELLEN KARINE CERVELIN:09154865980
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Joaçaba
Data: 2026-07-22 16:28:25
Foxit Reader Versão: 9.7.1

SUELLEN KARINE CERVELIN
Engenheiro(a) Civil
CREA 166933-0
ART: 10598532-5