CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RECURSOS PRÓPRIOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
000000	00000	PREFEITURA DE BOM RETIRO - SC	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO NA SERRA DO PAR	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USIN/**	**150.499,79**	% Período:	6,01%	22,86%	71,13%									
1.1.	MOBILIZAÇÃO	2.897,27	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	1.699,83	% Período:	100,00%											
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	6.257,56	% Período:	5,00%	20,00%	75,00%									
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.129,93	% Período:	100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USIN/	132.617,93	% Período:		25,00%	75,00%									
1.6.	DESMOBILIZAÇÃO	2.897,27	% Período:			100,00%									

Total: R$ 150.499,79

		1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
Período:	%:	6,01%	22,86%	71,13%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	9.039,91	34.405,99	107.053,89									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**9.039,91**	**34.405,99**	**107.053,89**									
Acumulado:	%:	6,01%	28,87%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	9.039,91	43.445,90	150.499,79									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**9.039,91**	**43.445,90**	**150.499,79**									
	Administração Local:	5,00%	25,00%	100,00%									

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL DE OB

BOM RETIRO - SC
Local

segunda-feira, 30 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Susany Bonin Cabral
CREA/CAU: 182999-1
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
SUSANY BONIN CABRAL
Data: 24/06/2026 14:11:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br