CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	BOM RETIRO (SC)	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA ANITA GARIBALDI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA AN**	**3.560.088,84**	% Período:	3,23%	12,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,17%	13,91%	10,04%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	41.455,65	% Período:	3,23%	12,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,17%	13,91%	10,05%				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.598,48	% Período:	35,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	10,00%	10,00%				
1.3.	CANTEIRO DE OBRA	9.700,60	% Período:	17,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	17,00%				
1.4.	DEMOLIÇÕES	63.583,35	% Período:	17,00%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	17,00%						
1.5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	449.392,07	% Período:	14,28%	14,28%	14,28%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%					
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL	472.059,56	% Período:		14,20%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%				
1.7.	TRANSPORTE DE CASCALHO PARA RE	202.662,00	% Período:	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
1.8.	INFRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM REVE	1.015.934,24	% Período:		16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
1.9.	MEIO-FIO DE TRAVAMENTO	124.553,07	% Período:		16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	4,00%				
1.10.	PASSEIOS	672.852,64	% Período:			15,60%	15,60%	15,60%	15,60%	15,60%	22,00%				
1.11.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	60.230,84	% Período:								100,00%				
1.12.	ESGOTO	438.066,34	% Período:		14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	16,00%				

Total: R$ 3.560.088,84

		1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
Período:	%:	3,23%	12,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,17%	13,91%	10,04%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	115.093,43	432.944,75	539.645,75	539.792,29	539.792,29	540.114,34	495.095,07	357.610,92				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**115.093,43**	**432.944,75**	**539.645,75**	**539.792,29**	**539.792,29**	**540.114,34**	**495.095,07**	**357.610,92**				
Acumulado:	%:	3,23%	15,39%	30,55%	45,71%	60,88%	76,05%	89,96%	100,00%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	115.093,43	548.038,18	1.087.683,93	1.627.476,22	2.167.268,51	2.707.382,85	3.202.477,92	3.560.088,84				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**115.093,43**	**548.038,18**	**1.087.683,93**	**1.627.476,22**	**2.167.268,51**	**2.707.382,85**	**3.202.477,92**	**3.560.088,84**				
	Administração Local:	3,23%	15,39%	30,55%	45,71%	60,87%	76,04%	89,95%	100,00%				

BOM RETIRO (SC)
Local

quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Data

JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904

Assinado de forma digital por JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904
Dados: 2026.10.14 15:41:08 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG
CREA/CAU: 45.160-6
ART/RRT: 0