CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RECURSOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURAL MUNICIPAL BOM RE	RAMPA LAVAÇÃO QUARTEL SAMU/BOMBEIROS	RAMPA LAVAÇÃO QUARTEL SAMU/BOMBEIROS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**RAMPA LAVAÇÃO QUARTEL SAMU/BO**	**44.840,94**	% Período:	51,82%	48,18%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.245,48	% Período:	100,00%											
1.2.	PREPARAÇÃO DO TERRENO	391,02	% Período:	100,00%											
1.3.	PISO DE CONCRETO	37.251,08	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	CANALETA DRENAGEM	5.953,36	% Período:	50,00%	50,00%										

Total: R$ 44.840,94

Período:	%:	51,82%	48,18%												
	Repasse:	-	-												
	Contrapartida:	23.238,72	21.602,22												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**23.238,72**	**21.602,22**												
Acumulado:	%:	51,82%	100,00%												
	Repasse:	-	-												
	Contrapartida:	23.238,72	44.840,94												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	**23.238,72**	**44.840,94**												
	Administração Local:	50,00%	100,00%												

ıcrosserviço da Administração Local:
CONCRETO

BOM RETIRO/SC
Local

##########
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
SUSANY BONIN CABRAL
Data: 09/11/2026 15:57:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: SUSANY BONIN CABR
CREA/CAU: 182999-1
ART/RRT: 0