CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	0	0	MUNICÍPIO DE IPIRA	GUARITA E VESTIÁRIO ESCOLA HEDI KLEIN	GUARITA E VESTIÁRIO ESCOLA HEDI KLEIN

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/27	2 02/27	3 03/27	4 04/27	5 05/27	6 06/27	7 07/27	8 08/27	9 09/27	10 10/27	11 11/27	12 12/27
Linha	**1.**	**GUARITA ESCOLA HEDI KLEIN**	**214.384,87**	% Período:	30,88%	69,12%										
Linha	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.367,59	% Período:	100,00%											
Linha	1.2.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	58.796,61	% Período:	100,00%											
Linha	1.3.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	3.360,99	% Período:	100,00%											
Linha	1.4.	VEGAS E CONTRAVERGAS	673,52	% Período:	100,00%											
Linha	1.5.	COBERTURA	69.160,06	% Período:		100,00%										
Linha	1.6.	DESCIDAS PLUVIAIS	803,41	% Período:		100,00%										
Linha	1.7.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	757,03	% Período:		100,00%										
Linha	1.8.	REVESTIMENTOS	9.901,70	% Período:		100,00%										
Linha	1.9.	PISO	547,87	% Período:		100,00%										
Linha	1.10.	TETO	347,55	% Período:		100,00%										
Linha	1.11.	ESQUADRIAS	41.386,92	% Período:		100,00%										
Linha	1.12.	PINTURA	3.170,23	% Período:		100,00%										
Linha	1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAME	22.058,88	% Período:		100,00%										
Linha	1.14.	SERVIÇOS FINAIS	52,51	% Período:		100,00%										
Linha	**2.**	**VESTIÁRIOS E DEPÓSITO QUADRA ABI**	**195.107,32**	% Período:			43,78%	56,22%								
Linha	2.1.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	34.836,90	% Período:			100,00%									
Linha	2.2.	ALVENARIA ESTRUTURAL	21.999,49	% Período:			100,00%									
Linha	2.3.	COBERTURA	28.583,05	% Período:			100,00%									
Linha	2.4.	REVESTIMENTOS	50.201,60	% Período:				100,00%								
Linha	2.5.	ESQUADRIAS	16.052,88	% Período:				100,00%								
Linha	2.6.	EQUIPAMENTOS	19.443,22	% Período:				100,00%								
Linha	2.7.	DIVISÓRIAS	9.100,40	% Período:				100,00%								
Linha	2.8.	PLUVIAL	666,86	% Período:				100,00%								
Linha	2.9.	SANITÁRIO	4.365,67	% Período:				100,00%								
Linha	2.10.	HIDRÁULICO	1.433,30	% Período:				100,00%								
Linha	2.11.	ELÉTRICO	8.019,46	% Período:				100,00%								
Linha	2.12.	PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	404,49	% Período:				100,00%								

Total: R$ 409.492,19

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	16,17%	36,19%	20,86%	26,79%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	66.198,71	148.186,16	85.419,44	109.687,88								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**66.198,71**	**148.186,16**	**85.419,44**	**109.687,88**								
Acumulado:	%:	16,17%	52,35%	73,21%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	66.198,71	214.384,87	299.804,31	409.492,19								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**66.198,71**	**214.384,87**	**299.804,31**	**409.492,19**								
	Administração Local:												

IPIRA / SC
Local

##########
Data

LIANA BAZEI SCHNEIDER:10222392959

Assinado de forma digital por LIANA BAZEI SCHNEIDER:10222392959
Dados: 2026.11.17 14:49:44 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LIANA BAZEI SCHNEIDER
CREA/CAU: 177887-4
ART/RRT: 10778798-0