CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Piratuba	Pavimentação em Concreto na Estrada Rural Linha Planalto	Pavimentação em Concreto na Estrada Rural Linha Planalto

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO**	**632.999,89**	% Período:	7,80%	53,77%	38,43%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.122,14	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	41.247,67	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	574.377,71	% Período:		59,25%	40,75%									
1.4.	SINALIZAÇÃO	9.252,37	% Período:			100,00%									

Total: R$ 632.999,89

Período:	%:	7,80%	53,77%	38,43%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	49.369,81	340.345,57	243.284,51										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**49.369,81**	**340.345,57**	**243.284,51**										
Acumulado:	%:	7,80%	61,57%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	49.369,81	389.715,38	632.999,89										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**49.369,81**	**389.715,38**	**632.999,89**										
	Administração Local:													

DANIEL WILK JUNIOR:06840186911

Assinado de forma digital por DANIEL WILK JUNIOR:06840186911
Dados: 2026.11.12 13:52:22 -03'00'

Piratuba/SC
Local

terça-feira, 6 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Daniel Wilk Junior
CREA/CAU: 144263-4-SC
ART/RRT: 10721385-8