Cronograma - Casa Catarina 02_2026

		Meses									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Serviços Iniciais	50%	50%								
2	Infraestrutura	50%	50%								
3	Paredes, Painéis e Esquadrias		20%	20%	20%	20%				20%	
4	Impermeabilizações	50%	50%								
5	Revestimentos				20%	20%	20%	20%	20%		
6	Pintura									50%	50%
7	Pavimentações								40%	40%	20%
8	Coberturas e Proteções				30%	30%	40%				
9	Instalações Elétricas	5%	5%		20%	30%	30%				10%
10	Instalações Hidrossanitárias + Hidrômetros	10%	10%		20%	20%	20%	20%			
11	Kit BWC's										100%
12	Complementação de Obra										100%
13	Serviços Técnicos	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

MARCELO COSTA BATISTI:09699826908

Assinado de forma digital por MARCELO COSTA BATISTI:09699826908
Dados: 2026.02.03 16:11:40 -03'00'