OBRA:	306 - Quadras Beach Tennis - Avenida Kiliano Kremer
ENDEREÇO:	Avenida Kiliano Kremer

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Luana Schmitt Montero - CAU A483010

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇO PRELIMINAR	10,37%	28.691,83	100,00% R$ 28.691,83	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	QUADRA	58,14%	160.796,89	20,00% R$ 32.159,38	40,00% R$ 64.318,76	40,00% R$ 64.318,76	0,00% R$ 0,00
3	DRENAGEM	7,93%	21.931,02	50,00% R$ 10.965,51	50,00% R$ 10.965,51	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,90%	24.627,20	0,00% R$ 0,00	20,00% R$ 4.925,44	30,00% R$ 7.388,16	50,00% R$ 12.313,60
5	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	14,66%	40.544,17	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 40.544,17
	TOTAL SIMPLES	100,00%	276.591,11	25,96% R$ 71.816,72	29,00% R$ 80.209,71	25,93% R$ 71.706,92	19,11% R$ 52.857,77
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	276.591,11	25,96% R$ 71.816,72	54,96% R$ 152.026,42	80,89% R$ 223.733,34	100,00% R$ 276.591,11

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUANA SCHMITT MONTERO
Data: 06/10/2026 18:08:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br