OBRA:	124 - Reforma da quadra com instalação de grama sintética na praça da Rua Domingos Zimmernann
ENDEREÇO:	Rua Domingos Antônio Zimmermann, s/n° - Quadra G - Lote Institucional

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Flávio Botke e Silva - CREA 090922-3

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,12%	11.798,91	100,00% R$ 11.798,91	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,78%	1.132,71	100,00% R$ 1.132,71	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	5,41%	7.864,79	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 7.864,79	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
4	QUADRA GRAMA SINTÉTICA	33,45%	48.615,83	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 24.307,92	50,00% R$ 24.307,92	0,00% R$ 0,00
5	PINTURA	2,84%	4.134,24	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 2.067,12	50,00% R$ 2.067,12
6	ACESSÓRIOS	49,40%	71.797,90	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 71.797,90
	TOTAL SIMPLES	100,00%	145.344,38	8,90% R$ 12.931,62	22,14% R$ 32.172,71	18,15% R$ 26.375,03	50,82% R$ 73.865,02
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	145.344,38	8,90% R$ 12.931,62	31,03% R$ 45.104,32	49,18% R$ 71.479,36	100,00% R$ 145.344,38

gov.br
Documento assinado digitalmente
FLAVIO BOTKE E SILVA
Data: 01/10/2026 18:34:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br