OBRA:	1177 - Drenagem, Pavimentação em Paver e Sinalização Viária Vertical da Rua Santilho Antônio Ignácio, Pedra Branca, Palhoça/SC
ENDEREÇO:	Rua Santilho Antônio Ignácio, Pedra Branca

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Larissa Gruber - CREA 149567-8

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,30%	31.257,13	20,00% R$ 6.251,43	20,00% R$ 6.251,43	20,00% R$ 6.251,43	20,00% R$ 6.251,43	20,00% R$ 6.251,43
2	INSTALAÇÕES CANTEIRO	2,87%	14.223,93	100,00% R$ 14.223,93	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	1,23%	6.094,24	100,00% R$ 6.094,24	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
4	DRENAGEM	32,31%	160.214,02	45,00% R$ 72.096,31	55,00% R$ 88.117,71	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
5	TERRAPLANAGEM EM PISTA	12,83%	63.634,00	0,00% R$ 0,00	5,00% R$ 3.181,70	85,00% R$ 54.088,90	10,00% R$ 6.363,40	0,00% R$ 0,00
6	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	31,90%	158.167,72	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	25,00% R$ 39.541,93	35,00% R$ 55.358,70	40,00% R$ 63.267,09
7	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS	8,30%	41.132,24	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 20.566,12	50,00% R$ 20.566,12
8	SINALIZAÇÃO	1,18%	5.843,65	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 5.843,65
9	CONTROLE TECNOLÓGICO	2,50%	12.380,04	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	75,00% R$ 9.285,03	25,00% R$ 3.095,01
10	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA	0,58%	2.872,39	100,00% R$ 2.872,39	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
	TOTAL SIMPLES	100,00%	495.819,36	20,48% R$ 101.538,29	19,67% R$ 97.550,84	20,14% R$ 99.882,26	19,73% R$ 97.824,68	19,97% R$ 99.023,29
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	495.819,36	20,48% R$ 101.538,29	40,15% R$ 199.089,13	60,30% R$ 298.971,39	80,03% R$ 396.796,07	100,00% R$ 495.819,36

LARISSA GRUBER:06268539907

Assinado de forma digital por LARISSA GRUBER:06268539907
Dados: 2026.06.17 14:52:52 -03'00'