OBRA:	1002 - IMPLANTAÇÃO DE RÓTULA NA INTERSECÇÃO DA AV. ALEIXO ALVES DE SOUZA E RUA NELSON FLORIANO CAMPOS - BAIRRO
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Diogo Jesus da Rosa - CREA 056.773-4

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,87%	62.564,53	25,00% R$ 15.641,13	25,00% R$ 15.641,13	25,00% R$ 15.641,13	25,00% R$ 15.641,13
2	INSTALAÇÕES CANTEIRO	0,46%	9.924,93	40,00% R$ 3.969,97	20,00% R$ 1.984,99	20,00% R$ 1.984,99	20,00% R$ 1.984,99
3	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	0,41%	8.998,54	25,00% R$ 2.249,64	25,00% R$ 2.249,64	25,00% R$ 2.249,64	25,00% R$ 2.249,64
4	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA	1,86%	40.643,02	50,00% R$ 20.321,51	30,00% R$ 12.192,91	20,00% R$ 8.128,60	0,00% R$ 0,00
5	DRENAGEM - SERVIÇOS EM TERRA E OAC	43,21%	942.301,73	60,00% R$ 565.381,04	30,00% R$ 282.690,52	10,00% R$ 94.230,17	0,00% R$ 0,00
6	TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO	18,62%	406.148,94	50,00% R$ 203.074,47	30,00% R$ 121.844,68	20,00% R$ 81.229,79	0,00% R$ 0,00
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	6,68%	145.678,65	0,00% R$ 0,00	80,00% R$ 116.542,92	20,00% R$ 29.135,73	0,00% R$ 0,00
8	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	7,97%	173.855,40	0,00% R$ 0,00	80,00% R$ 139.084,32	20,00% R$ 34.771,08	0,00% R$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
9	OBRAS COMPLEMENTARES	14,72%	320.891,81	0,00% R$ 0,00	20,00% R$ 64.178,36	30,00% R$ 96.267,54	50,00% R$ 160.445,90
10	SINALIZAÇÃO	2,61%	56.824,43	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	20,00% R$ 11.364,89	80,00% R$ 45.459,54
11	CONTROLE TECNOLÓGICO	0,59%	12.838,23	10,00% R$ 1.283,82	40,00% R$ 5.135,29	10,00% R$ 1.283,82	40,00% R$ 5.135,29
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.180.670,21	37,23% R$ 811.921,58	34,92% R$ 761.544,75	17,26% R$ 376.287,38	10,59% R$ 230.916,49
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.180.670,21	37,23% R$ 811.921,58	72,16% R$ 1.573.466,33	89,41% R$ 1.949.753,72	100,00% R$ 2.180.670,21

DIOGO JESUS DA ROSA:00641860919

Assinado de forma digital por DIOGO JESUS DA ROSA:00641860919
Dados: 2026.02.19 08:59:44 -03'00'