Obra
RUA FÚLVIO FURTADO

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2026 - Santa Catarina

B.D.I.
21,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 11.169,27	47,96% 5.356,78	32,37% 3.615,49	19,67% 2.197,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 13.721,44	100,00% 13.721,44		
3	TERRAPLENAGEM	100,00% 16.586,55	100,00% 16.586,55		
4	DRENAGEM	100,00% 193.304,58	80,00% 154.643,66	20,00% 38.660,92	
5	PAVIMENTO	100,00% 366.204,28	20,00% 73.240,86	50,00% 183.102,14	30,00% 109.861,28
6	SINALIZAÇÃO	100,00% 26.519,32			100,00% 26.519,32
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 8.562,08			100,00% 8.562,08
Porcentagem			**41,43%**	**35,43%**	**23,13%**
Custo			**263.549,29**	**225.378,54**	**147.139,67**
Porcentagem Acumulado			**41,43%**	**76,87%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**263.549,29**	**488.927,83**	**636.067,52**

SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055

Assinado digitalmente por SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055
ND: C=BR, CN=SELMO GILVANI EBERHARDT:01303817055, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.24 07:11:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Eng. Selmo Gilvani Eberhardt
CREA/RS 175.282

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC
PREFEITO MUNICIPAL